

**SOMELEC
CMI**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2023 REVISION N°05 EN DATE DU 23-11-2023

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
1	Projet d'Amélioration des Compétences du Secteur de l'Energie Electrique en Mauritanie (PACSEM)	AFD	Assistance Technique (Prestations intellectuelles)	QC	févr.-23	févr.-23	mars-23	janv.-26	En cours de passation
2	Acquisition des cellules 33 kV destinés à l'alimentation en energie électrique du site de Maaden à Chami	Etat + Maaden + SOMELEC	Fourniture	AOIO	janv.-23	mars-23	mars-23	mai-23	En execution
3	Acquisition des transformateurs et cellules destinés à électrification de la zone de production agricole dans la vallée	ETAT	Fourniture	AOIO	janv.-23	mars-23	mars-23	mai-23	En execution
4	Electrification de 9 localités dans les zones de pauvreté au milieu rural,notamment dans les wilayas du Brakna de l'Assaba, du Hodh El Charghui et du Hodh El Charghui	TAAZOUR	Travaux	AOIO	janv.-23	mars-23	avr.-23	nov.-23	En execution
5	Programme d'électrification Rurale - 2023	ETAT	Travaux	AOIO	janv.-23	mars-23	avr.-23	déc.-23	
6	Extension du réseau électrique des villes et localités, ainsi que l'installation de l'eclairage public	ETAT	Fourniture	AOIO	janv.-23	mars-23	mars-23	mai-23	En execution
7	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique projet RIMDIR (LOT1)	AFD/UE	Fourniture & Travaux + Délégation	AOIO	août-23	janv.-24	janv.-24	août-24	En execution
8	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique projet MOUDOUN (LPT2)	Banque Mondiale (BM)	Fourniture & Travaux + Délégation	AOIO	août-23	janv.-24	janv.-24	août-24	En execution

9	Recrutement d'une entreprise de travaux pour la réalisation du projet Bassiknou -Mberra (Volet energie)	Banque Mondiale (BM)	Fourniture & Travaux	AOIO	mai-23	sept.-23	sept.-23	févr.-24	En execution
10	Projet s'extenssion du réseau de distrubution de la zone sud (46 Localités)	FADES	Travaux	AOIO	mai-23	août-23	août-23	août-24	
11	Prestation d'ingénieur relative au projet d'extention du réseau de distribution de la zone sud	FADES	Assistance Technique (Prestations intellectuelles)	SFQC	janv.-23	mars-23	mars-23	oct.-25	En cours de passation
12	Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et poste associés.	FADES	Assistance Technique (Prestations intellectuelles)	Entente direct		mars-23	mars-23	oct.-26	
13	Raccordement électrique du port de N'diogo	FADES	Travaux	AOIO		avr.-23	avr.-23	avr.-24	
14	Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Keur per ainsi que le raccordement du port de N'diag.	FADES	Assistance Technique (Prestations intellectuelles)	Entente direct		mars-23	mars-23	juin-23	
15	Développement et renforcement des infrastructures élecriques (50 Moughataa).	ETAT	Prestations intellectuelles/Travaux/Fourniture	AOIO/QC/SFQC		mars-23	juin-23	déc.-23	
16	Acquisition de deux véhicules double cabine 4 x4 pour le projet 50 Moughataa.	ETAT	Fourniture	CS	mars-23	mars-23	avr.-23	juil.-23	
17	Elaboration d'un schéma directeur de réseau de Nouakchott.	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	avr.-23	mai-23	juin-23	déc.-23	En cours de passation
18	Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouakchott.	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	avr.-23	mai-23	juin-23	avr.-24	En cours de passation
19	Acquisition de sept véhicules Puck-up.	ETAT	Fourniture	AOIO	mai-23	juin-23	juil.-23	déc.-23	En cours de passation
20	Acquisition de trois camions grue et deux camions racelles.	ETAT	Fourniture	AOIO	mai-23	juin-23	juil.-23	déc.-23	En cours de passation
21	Mise en place d'un Plan National d'Actions Prioritaire (PNAP) pour le secteur électrique en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	janv.-24	janv.-24	juin-24	En cours de passation
22	Mise en place d'une stratégie d'efficacité energie en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	janv.-24	janv.-24	juin-24	En cours de passation
23	Mise en place d'un programme de renforcement de capacités pour le secteur de l'électricité en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	janv.-24	janv.-24	juin-24	En cours de passation
24	Programme d'électrification rurale dans les wilayas de Hodh Charghi et Hodh El Gharbi – 2023 :	Etat	Travaux	DAO	juin-23	Aout 23	sept.-23	juin-24	En cours de passation

25	Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration des études APS APD DAO pour la construction de 25 postes HT/MT dans les zones inondables de la ville de Nouakchott	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	juin-23	juil.-23	dec-23	mars-24	En cours de passation
26	CRM(Système Commercial)+ERP(Système Financier Administratif)+Infrastructure	FADES+SOMELE C	Prestations intellectuelles/	AOIO	oct.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-24	En cours de passation
27	Amanagement DATACENTER	FADES	Prestations intellectuelles/	AOIO	juil.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-24	
28	Réalisation de sept notices d'impact Environnemental et Social(NIES) pour l'électrification rurale de sept zones au Sud-Est de la Mauritanie. Projet RIMDIR/MOUDON	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	janv.-24	janv.-24	avr.-24	
29	Prestations complémentaires d'étude et de suivi du programme de développement du système de production, transport et distribution de l'électricité pour la ville de Nouakchott	FADES	Prestations intellectuelles/	SFQC	nov.-23	mai-24	juin-24	juin-25	
30	Prestation de l'ingénieur conseil(étude et suivi des travaux relative au lot postes de l'ajout du second terme à la ligne 225 kV entre Nouakchott et Boulénour	FADES	Prestations intellectuelles/	SFQC	nov-23	janv-24	févr-24	sept-26	
31	Prestation de l'ingénieur conseil(étude et suivi des travaux) relatives au suivi des travaux du raccordement du port de N'diogo au réseau électrique National	FADES	Prestations intellectuelles/	QC	nov-23	janv-24	janv-24	mars-26	
32	Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l'UMOP du Projet BEST	Banque Mondiale (BM)	Fourniture	AON	déc.-23	févr.-24	févr.-24	mai-24	
33	Renforcement de la capacité de la liaison 33kV poste Arafat-Poste OMVS	ETAT	Fourniture & Travaux	Entente direct	Dec 2023	Fev 24	mars-24	mai-24	
34	Prestation d'ingenierie pour le suivi le contrôle et la supervision des travaux de projet de construction d'une central eolienne de 100MW de Boulénour et de son raccordement à la ligne 225 kV Nouakchott Nouadhibou	Fades	Prestations intellectuelles/	Entente direct	nov-23	Dec 2023	janv-24	janv-26	
35	Etude faisabilité, APS /APD et élaboration du DAO relatif à la construction d'une centrale solaire PV 50 MWc avec BESS à Kiffa	BAD	Forfait	SFQC	03/01/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/05/2025	
36	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	BAD	Consultant	SCI	14/12/2023	07/02/2024	01/03/2024	28/02/2025	
37	Recrutement d'un Responsable Administratif et financier	BAD	Consultant	SCI	14/12/2023	07/02/2024	01/03/2024	28/02/2025	
38	Recrutement d'un Responsable Technique	BAD	Consultant	SCI	14/12/2023	07/02/2024	01/03/2024	28/02/2025	

39	Recrutement de deux Ingénieurs génie civiliste	BAD	Consultant	SCI	14/01/2024	07/03/2024	01/04/2024	31/03/2025	
40	Recrutement de deux Ingénieur Production (2)	BAD	Consultant	SCI	14/01/2024	07/03/2024	01/04/2024	31/03/2025	
41	Recrutement de deux Ingénieur électricien ligne HT (2)	BAD	Consultant	SCI	14/01/2024	07/03/2024	01/04/2024	31/03/2025	
42	Recrutement de deux Ingénieurs télécom (2)	BAD	Consultant	SCI	14/01/2024	07/03/2024	01/04/2024	31/03/2025	
43	Recrutement de deux Ingénieurs Réseau distribution (2)	BAD	Consultant	SCI	14/01/2024	07/03/2024	01/04/2024	31/03/2025	