

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**Honneur - Fraternité - Justice****MINISTERE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE****SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE (SOCIETE MERE)****Plan Annuel des Achats du Groupe SOMELEC 2025 (révision n°02 en date du 30-06-2025)**

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
1	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Bira - Hodh Chargui	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
2	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Gligh Ehel Abdel Wahab - Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
3	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification du quartier Hay esselame à Dwerara et la localité de Khweiwira dans la commune de Dwerara - Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
4	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification du quartier Hay el Medersa à la localité de Ghlig Ehil Hanani et	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	extension de réseau des localités de Baghdad et Dar Esselam- Hodh el Gharbi					
5	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Oul Agueila - Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
6	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification des localités de Gueiva et Bameria - Assaba	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
7	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification des localités de Hsey Tine , Nouamline ,Tenfadite et Ahmed Taleb - Boumdeid - Assaba	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
8	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Hassi El Barka - Assaba	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
9	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de EL Wiam - Assaba	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
10	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Electriques HTA (33kV)/ BTA des	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	localités relevant de la commune de Tawaz-Atar					
11	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
12	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
13	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité Maataa Moulana - Trarza	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
14	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de El Khawara - Traraza	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
15	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de Leguatt- Trarza	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
16	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de Beled Tayeb à Tagant	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
17	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Timbedra -Hodh Chargui	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
18	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kiffa -Assaba	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
19	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kamour -Assaba	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
20	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Hay El Hakem et Zemzem- Boutilimitt - Trarza	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
21	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Chniguitti -Adrar	État	Travaux	CS	Août-2025	Septembre-2025
22	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Araffat 2 -Tintane- Hodh Gharbi	État	Travaux	CS	Juin-2025	Juillet-2025
23	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des	État	Travaux	CS	Juin-2025	Juillet-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de lycée de Barkeouél-Assaba					
24	Acquisition d'un véhicule léger	BM	Fourniture	CS	Juillet-2025	Août 2025
25	Recrutement d'un ingénieur électricien	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Juillet-2025
26	Recrutement d'une ONG pour la prise en charge des victimes de VBG	BM	Consultant	QC	Avril-2025	Juillet-2025
27	Équipements informatiques pour le projet REMP	BM	Fourniture	CS	Janvier-2025	Février-2025
28	Matériel de bureau pour le projet REMP	BM	Fourniture	CS	Janvier-2025	Février-2025
29	Logiciel de comptabilité avec paramétrage et assistance- projet REMP	BM	Fourniture	Entente Directe	Juillet-2025	Août-2025
30	Assurance médicale UGP- projet REMP	BM	Fourniture	CS	Juillet-2025	Août-2025
31	Élaboration d'une Stratégie de Passation de Marchés (PPSD) - projet REMP	BM	Consultant	CI	Juillet-2025	Août-2025
32	Élaboration du Manuel de Procédures administratif, financier et de passation des marchés- projet REMP	BM	Consultant	CI	Juillet-2025	Août-2025
33	Audit financier, comptable et de passation de marchés du projet - projet REMP	BM	Consultant	SMC	Juillet-2025	Septembre -2025
34	Responsable Administratif et Financier -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Janvier-2025	Juin-2025
35	Responsable de Passation de Marchés -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Janvier-2025	Juin-2025
36	Comptable -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Janvier-2025	Juillet-2025
37	Ingénieur électricien -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Juillet-2025	Août-2025
38	Secrétaire-Projet REMP	BM	Consultant	CI	Juillet-2025	Août-2025
39	Expert en Sauvegarde Environnementale - Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Juillet-2025
40	Expert Social, Sécurité et Hygiène -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Juillet-2025
41	Expert en suivi et Évaluation	BM	Consultant	CI	Juillet-2025	Août-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
42	Ingénieur électricien -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Septembre-2025	Octobre -2025
43	Ingénieur Génie Civile -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Juillet-2025	Août-2025
44	Ingénieur Géotechnicien -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Septembre-2025	Octobre -2025
45	Ingénieur Contrôle Commande et téléconduite -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Septembre-2025	Octobre -2025
46	Recrutement d'un expert Genre du Projet REMP	BM	Consultant	CI	Mars-2025	Juillet-2025
47	Recrutement d'une société de gardiennage-Projet REMP	BM	Fourniture	CS	juin-2025	Juillet -2025
48	Travaux d'aménagement des locaux UGP-Projet REMP	BM	Travaux	CS	Mai-2025	Juillet -2025
49	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes- Projet REMP	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026
50	Recrutement d'un(e) Assistant(e) de Direction -Projet REMP	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026
51	Recrutement d'un(e) Assistant(e) RAF- Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026
52	Recrutement d'un(e) Assistant(e) SPM - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026
53	Recrutement d'un(e) Assistant(e) au responsable de Suivi et Évaluation - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026
54	Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026
55	Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
56	Recrutement d'un spécialiste en Gestion des contrats - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Décembre 2025	Février 2026
57	Équipements informatiques pour le Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CS	Décembre 2025	Février 2026
58	Matériel de bureau pour le projet DREAM-B	BM	Fourniture	CS	Décembre 2025	Février 2026
59	Création de services Cloud pour les bureaux de l'Unité de Gestion de Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CS	Décembre 2025	Février 2026
60	Recrutement d'une société pour la maintenance des bureaux -Projet REMP	BM	Fourniture	CS	Juin-2025	Août -2025
61	Recrutement d'un tâcheron pour la construction d'un génie civil de poste de répartition dans le cadre d'AEE du pôle touristique d'AFROPORT situé au bord de la mer à proximité de palais de congrès Elmourabitoune - Nouakchott	État	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
62	Acquisition du Logiciel Comptable et connexe - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	Entente Directe	Juillet -2025	Aout-2025
63	Matériel informatique - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	CS	Juillet -2025	Aout-2025
64	Mobilier de bureaux - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	CS	Aout 2025	Septembre 2025
65	Acquisition d'un groupe électrogène 150 kVA	BAD	Fourniture	CS	Juillet -2025	Aout-2025
66	Acquisition du matériel bureautique et informatique pour l'UGP-Projet REMP	BM	Fourniture	CS	Juillet 2025	Aout-2025
67	Consommables bureautiques et cafétéria - Projet REMP	BM	Fourniture	CS	Juillet 2025	Aout-2025
68	Une mission d'Expertise, de consulting et d'accompagnement de la SOMELEC-Projet REMP	BM	Consultant	Entente Directe	Juillet 2025	Aout-2025
69	Acquisition des Équipements de lutte contre-incendie et Mise en place d'un système d'accès par Badge pour les locaux de l'UGP- Projet REMP	BM	Fourniture	CS	Juillet -2025	Aout-2025

N°	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
70	Déploiement clés en main des solutions Microsoft avec cloud, maîtrise, formation et accompagnement de l'UGP- REMP	BM	Fourniture	CS	Juillet -2025	Aout-2025
71	Consommable bureautique et informatique PIEMM	BAD	Fourniture	CS	Juillet-2025	Août-2025
72	Manuelle de procédure Admin financière comptable et passation de marché PIEM	BAD	Consultant	CS	Juillet-2025	Août-2025
73	TRAVAUX AMENAGEMENT DES LOCAUX PIEMM	BAD	Travaux	CS	Juillet-2025	Août-2025
74	Maintenance et Entretien parc informatique PIEMM	BAD	Fourniture de services	CF	Juillet-2025	Août-2025

N.B :

Il est porté à la connaissance des fournisseurs, entrepreneurs, ou consultants intéressés ce qui suit :

- a- que le PAA est publié à titre indicatif,
- a- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante (Adresse : Avenue Boubacar Ben Amer, 4ème étage BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie ; adresse électronique suivante :cmsomelec@gmail.com)en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail).

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOMELEC - SOCIETE MERE

Cheikh Tijani BALLA CHERIF