

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice



MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DU PÉTROLE
SOCIÉTÉ MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITÉ (Groupe SOMELEC)
Plan Annuel des Achats 2026 du Groupe SOMELEC(Initial)

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
1	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Électriques HTA (33kV)/ BTA des localités relevant de la commune de Tawaz-Atar (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
2	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
3	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
4	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kiffa -Assaba (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
5	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kamour -Assaba (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
6	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Hay El Hakem et Zemzem- Boutilimitt - Trarza (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
7	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Chniguitti -Adrar (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
8	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'AEE de lycée de Barkeouél-Assaba (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
9	Acquisition de câble de remontées et matériel branchement pour l'électrification du nouveau lotissement de PK7 à Rosso (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Janvier 2026	Février 2026
10	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Levtah-Lemneikaa-Meden Hobab- Rack-Taref-Elkemba-Lkhdeime-1.2 et leghleib (Zone de Boumdeid)- Elwiam -Hassi Elbarka (kiffa) (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Fevrier-2026	Mars 2026
11	Acquisition d'un logiciel comptable TOM PRO (RIMDIR-BAD)	BAD	Fourniture	ED	NA	Janvier 2026
12	Recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un Manuel de procédures (RIMDIR-BAD)	BAD	Fourniture	ED	NA	Mars 2026
13	Recrutement d'un Assistant Passation de marché - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	CI	Janvier 2026	Mars-2026
14	Maintenance Matériel informatique - PIEMM	BAD	Services autres services de Consultants	CC	Janvier 2026	Février-2026
15	Recrutement d'un Assistant de Direction - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	CI	Février -2026	Avril-2026
16	Travaux d'aménagement des locaux - PIEMM	BAD	Travaux	CC	Janvier 2026	Mars-2026
17	Assurance médical personnel du PIEMM	BAD	Services autres services de Consultants	CC	Mars -2026	Avril-2026
18	Consommable bureautique, informatique et cafétéria - PIEMM	BAD	Fourniture	CC	Mai -2026	Juin-2026
19	Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et assistance	BM	Fourniture	ED	Janvier-2026	Fevrier-2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	(TOMPRO) - WA-REMP					
20	Aménagement des locaux de l'UGP - WA-REMP	BM	Travaux	CC	Fevrier-2026	Avril-2026
21	Recrutement d'un Comptable - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Janvier-2026	Mars -2026
22	Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale WA-REMP et DREAM-B	BM	Consultant	CI	Février-2026	Mai-2026
23	Recrutement d'un Auditeur interne WA-REMP	BM	Consultant	CI	Février-2026	Mai-2026
24	Recrutement d'un Ingénieur Électricien ligne HTB - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Fevrier-2026	Mai-2026
25	Recrutement d'un Ingénieur Génie Civile - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Février -2026	Mai-2026
26	Recrutement d'un Ingénieur Électricien Poste HTB/HTA - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Février-2026	Mai-2026
27	Recrutement d'un Ingénieur Protection/ CCN /SCADA/ Télécommunication - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Juin-2025	Aout -2026
28	Recrutement d'un Technicien Supérieur Géotechnicien - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Février-2026	Mai-2026
29	Recrutement d'un Technicien Supérieur Géotechnicien - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Février-2026	Mai-2026
30	Recrutement d'un Technicien Supérieur Arpenteur/Topographe - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Février-2026	Mai-2026
31	Acquisition du matériel bureautique et informatique pour l'UGP - WA-REMP	BM	Fourniture	CC	Juin 2026	Aout-2026
32	Une mission d'accompagnement stratégique de la Direction Générale de la SOMELEC - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Janvier 2026	Mars-2026
33	Acquisition d'Équipements informatiques pour le Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Janvier 2026	Février 2026
34	Acquisition de Matériel de bureau pour le projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Mars 2026	Juin 2026
35	Création de services Cloud pour les bureaux de l'Unité de Gestion du Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Mars 2026	Juin 2026
36	Recrutement d'un Technicien informatique - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
37	Recrutement d'un Ingénieur SCADA Télécom - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
38	Recrutement d'un Auditeur interne - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
39	Recrutement d'un Chef comptable - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
40	Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Fevrier-2026	Avril -2026
41	Mise à jour du manuel de procédures du projet DREAM1-B	BM	Consultant	CI	Janvier-2026	Mars -2026
42	Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et Assistance - Projet DREAM-B	BM	Fourniture	ED	Janvier 2026	Février 2026
43	Recrutement d'un juriste spécialiste dans la gestion des contrats -	BM	Consultant	CI	Février 2026	Mai 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	Projet DREAM B					
44	Assurance Médicale UGP-Projet DREAM B	BM	Services autres services de Consultants	CC	Février 2026	Mai 2026

CC : Consultation des Candidats
CI : Consultant Individuel
ED : Entente Direct

N.B :

Il est porté à la connaissance des fournisseurs, entrepreneurs, ou consultants intéressés ce qui suit :

- a- que le PAA est publié à titre indicatif,
- a- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante (Adresse : Avenue Boubacar Ben Amer, 4ème étage BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie ; adresse électronique suivante : cmsomelec@gmail.com en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail).

DIRECTEUR GENERAL DE LA SOMELEC - SOCIETE MERE

Khroumbaly LEHBIB