

**RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**  
**Honneur – Fraternité – Justice**



**MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DU PÉTROLE**  
**SOCIÉTÉ MAURITANIANNE D'ÉLECTRICITÉ (Groupe SOMELEC)**  
**Plan Annuel des Achats 2026 du Groupe SOMELEC (Révision 5) le 02/09/2026**

| N° | Objet de la dépense                                                                                                                                                                                                                                                               | Source de financement | Type de contrat | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Électriques HTA (33kV)/ BTA des localités relevant de la commune de Tawaz- Atar (DCERTN) | Etat                  | Travaux         | CC                | Janvier 2026                     | Février 2026                      |
| 2  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna (DCERTN)                                                                 | Etat                  | Travaux         | CC                | Janvier 2026                     | Février 2026                      |
| 3  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna (DCERTN)                                                        | Etat                  | Travaux         | CC                | Janvier 2026                     | Février 2026                      |
| 4  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kiffa -Assaba (DCERTN)                                                 | Etat                  | Travaux         | CC                | Attribuer                        | Attribuer                         |

| N° | Objet de la dépense                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Source de financement | Type de contrat                         | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 5  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kamour -Assaba (DCERTN)                                                                                         | Etat                  | Travaux                                 | CC                | Attribuer                        | Attribuer                         |
| 6  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Hay El Hakem et Zemzem- Boutilimit - Trarza (DCERTN)                                                                                      | Etat                  | Travaux                                 | CC                | En cours                         | En cours                          |
| 7  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Chniguitti -Adrar (DCERTN)                                                                                      | Etat                  | Travaux                                 | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 8  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'AEE de lycée de Barkeouél-Assaba (DCERTN)                                                                                                                       | Etat                  | Travaux                                 | CC                | Janvier 2026                     | Février 2026                      |
| 9  | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Levtah-Lemneikaa-Meden Hobab- Rack-Taref-Elkemba-Lkhdeime-1.2 et leghleib (Zone de Boumdeid)- Elwiam -Hassi Elbarka (kiffa) (DCERTN) | Etat                  | Travaux                                 | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 10 | Acquisition d'un logiciel comptable TOM PRO (RIMDIR-BAD)                                                                                                                                                                                                                                                                   | BAD                   | Fourniture                              | ED                | Attribuer                        | Attribuer                         |
| 11 | Recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un Manuel de procédures (RIMDIR-BAD)                                                                                                                                                                                                                                          | BAD                   | Fourniture                              | ED                | Attribuer                        | Attribuer                         |
| 12 | Recrutement d'un Assistant Passation de marché - PIEMM                                                                                                                                                                                                                                                                     | BAD                   | Prestations intellectuelles             | CI                | Attribuer                        | Attribuer                         |
| 13 | Maintenance Matériel informatique - PIEMM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAD                   | Services autres services de Consultants | CC                | Janvier 2026                     | Février-2026                      |

| N° | Objet de la dépense                                                                 | Source de financement | Type de contrat                         | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 14 | Recrutement d'un Assistant de Direction - PIEMM                                     | BAD                   | Prestations intellectuelles             | CI                | Février -2026                    | Avril-2026                        |
| 15 | Travaux d'aménagement des locaux - PIEMM                                            | BAD                   | Travaux                                 | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 16 | Assurance médical personnel du PIEMM                                                | BAD                   | Services autres services de Consultants | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 17 | Consommable bureautique, informatique et cafétéria - PIEMM                          | BAD                   | Fourniture                              | CC                | Mai -2026                        | Juin-2026                         |
| 18 | Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et assistance (TOMPRO) - WA-REMP | BM                    | Fourniture                              | ED                | Attribuer                        | Attribuer                         |
| 19 | Aménagement des locaux de l'UGP - WA-REMP                                           | BM                    | Travaux                                 | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 20 | Recrutement d'un Comptable - WA-REMP                                                | BM                    | Consultant                              | CI                | En cours                         | En cours                          |
| 21 | Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale WA-REMP et DREAM-B           | BM                    | Consultant                              | CI                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 22 | Recrutement d'un Auditeur interne WA-REMP                                           | BM                    | Consultant                              | CI                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 23 | Recrutement d'un Ingénieur Électricien ligne HTB - WA-REMP                          | BM                    | Consultant                              | CI                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 24 | Recrutement d'un Ingénieur Génie Civile - WA-REMP                                   | BM                    | Consultant                              | CI                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 25 | Recrutement d'un Ingénieur Électricien Poste HTB/HTA - WA-REMP                      | BM                    | Consultant                              | CI                | En cours                         | En cours                          |

| N° | Objet de la dépense                                                                       | Source de financement | Type de contrat | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 26 | Recrutement d'un Ingénieur Protection/ CCN /SCADA/ Télécommunication - WA-REMP            | BM                    | Consultant      | CI                | Juin-2026                        | Août -2026                        |
| 27 | Recrutement d'un Technicien Supérieur Géotechnicien - WA-REMP                             | BM                    | Consultant      | CI                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 28 | Recrutement d'un Technicien Supérieur Arpenteur/Topographe - WA-REMP                      | BM                    | Consultant      | CI                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 29 | Acquisition du matériel bureautique et informatique pour l'UGP - WA-REMP                  | BM                    | Fourniture      | CC                | Juin 2026                        | Aout-2026                         |
| 30 | Une mission d'accompagnement stratégique de la Direction Générale de la SOMELEC - WA-REMP | BM                    | Consultant      | CI                | En cours                         | En cours                          |
| 31 | Acquisition d'Équipements informatiques pour le Projet DREAM-B                            | BM                    | Fourniture      | CC                | Juin 2026                        | Aout-2026                         |
| 32 | Acquisition de Matériel de bureau pour le projet DREAM-B                                  | BM                    | Fourniture      | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 33 | Création de services Cloud pour les bureaux de l'Unité de Gestion du Projet DREAM-B       | BM                    | Fourniture      | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 34 | Recrutement d'un Technicien informatique - Projet DREAM-B                                 | BM                    | Consultant      | CI                | Avril-2026                       | Juillet -2026                     |
| 35 | Recrutement d'un Ingénieur SCADA Télécom - Projet DREAM-B                                 | BM                    | Consultant      | CI                | Avril-2026                       | Juillet -2026                     |
| 36 | Recrutement d'un Auditeur interne - Projet DREAM-B                                        | BM                    | Consultant      | CI                | Avril-2026                       | Juillet -2026                     |
| 37 | Recrutement d'un Chef comptable - Projet DREAM-B                                          | BM                    | Consultant      | CI                | En cours                         | En cours                          |

| N° | Objet de la dépense                                                                                                                                                                                               | Source de financement | Type de contrat                         | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 38 | Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B                                                                                                                                                           | BM                    | Consultant                              | CI                | Avril-2026                       | Juillet -2026                     |
| 39 | Mise à jour du manuel de procédures du projet DREAM1-B                                                                                                                                                            | BM                    | Consultant                              | CI                | Janvier-2026                     | Mars -2026                        |
| 40 | Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et Assistance - Projet DREAM-B                                                                                                                                 | BM                    | Fourniture                              | ED                | En cours                         | En cours                          |
| 41 | Recrutement d'un juriste spécialiste dans la gestion des contrats - Projet DREAM B                                                                                                                                | BM                    | Consultant                              | CI                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 42 | Assurance Médicale UGP-Projet DREAM B                                                                                                                                                                             | BM                    | Services autres services de Consultants | CC                | Mai 2026                         | Juin 2026                         |
| 43 | Acquisition du matériel nécessaire à l'extension de réseau BT et au renforcement de l'éclairage public dans la localité de Jedre Elmouhguin-Rosso (DCERTN)                                                        | Etat                  | Fourniture                              | CC                | Février 2026                     | Mars 2026                         |
| 44 | Acquisition du matériel nécessaire à l'extension de réseau BT et au renforcement de l'éclairage public dans la localité de Ghani-Rosso (DCERTN)                                                                   | Etat                  | Fourniture                              | CC                | Février 2026                     | Mars 2026                         |
| 45 | Acquisition des câbles de terre nécessaire à l'Électrification de la localité de Diade, relevant de la Mougatta Némae                                                                                             | TAAZOUR               | Fourniture                              | CC                | Février 2026                     | Mars 2026                         |
| 46 | Acquisition des câbles de terre nécessaire à l'Électrification de la localité de Diade, relevant de la Mougatta Némae                                                                                             | TAAZOUR               | Fourniture                              | CC                | Février 2026                     | Mars 2026                         |
| 47 | Acquisition du matériel de 100 branchements BT dans le cadre de l'Électrification du nouveau lotissement de PK7 de Rosso                                                                                          | TAAZOUR               | Fourniture                              | CC                | Février 2026                     | Mars 2026                         |
| 48 | Recrutement d'un assistant comptable-PIEMM                                                                                                                                                                        | BAD                   | Consultant                              | CI                | Avril 2026                       | Juin 2026                         |
| 49 | Audit des états financiers et de passation de marché du projet DREAM, pour les exercices 2026, et 2027 ainsi que du PPA du Projet de Développement des Ressources Énergétiques et appui au Secteur Minier-DREAM B | BM                    | Prestations intellectuelles             | SFQC              | Mai 2026                         | Juillet 2026                      |
| 50 | Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour le Projet BEST                                                                                                                                            | BM                    | Consultant                              | CI                | Avril 2026                       | Juin 2026                         |
| 51 | Recrutement d'un comptable pour le Projet BEST                                                                                                                                                                    | BM                    | Consultant                              | CI                | En cours                         | En cours                          |

| N° | Objet de la dépense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Source de financement | Type de contrat | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 52 | Recrutement d'un spécialiste en gestion financière (SGF) pour le Projet BEST                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BM                    | Consultant      | CI                | En cours                         | En cours                          |
| 53 | Recrutement du SPM (Spécialiste passation des marchés) Projet BEST                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BM                    | Consultant      | CI                | Mai 2026                         | Juillet 2026                      |
| 54 | Acquisition des câbles ASTER nécessaire à Électrification de la localité Elmedoub -Aioun (DCERTN)                                                                                                                                                                                                                                                             | Etat                  | Fourniture      | CC                | Mai 2026                         | Juillet 2026                      |
| 55 | Recrutement d'un tâcheron chargé de la réalisation des travaux des puis et fournitures des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) et pose de câble souterrain dans le cadre du projet de AEE des localités de Tassleh- Lemneighaa- Moudoun houbab-Ragh-Taaraf-lemhamele -Levvrea- Leghdeim2-leghleib RELAVANT DE LA Moughtaa de Boumdeid en ASSABA (DCERTN) | Etat                  | Travaux         | CC                | Mai 2026                         | Juillet 2026                      |
| 56 | Recrutement d'un prestataire pour confection des jonctions aéro-souterraines sur les câbles fibre optique ainsi que pour l'installation des armoires télécoms, dans le cadre de la réception définitive de la ligne du Centre de Traitement de MAADEN-Chami. (DCERTN)                                                                                         | Etat                  | Travaux         | CC                | Mai 2026                         | Juillet 2026                      |
| 57 | Fourniture du matériel destiné à AEE des périmètres agricoles de Lexeiba (DCERTN)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etat                  | Fourniture      | CC                | Mai 2026                         | Juillet 2026                      |
| 58 | Fourniture du câble torsadé nécessaire à Electrification des localités d'El ghoudous , Hsey Ahmed , Techigua , Charigua , Ehl kory Henou -Aioun (DCERTN)                                                                                                                                                                                                      | Etat                  | Fourniture      | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |
| 59 | Fourniture du câble torsadé nécessaire aux travaux d'extension et de densification de réseau de Kamour-Guerrou (DCERTN)                                                                                                                                                                                                                                       | Etat                  | Fourniture      | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |
| 60 | Achat du câble Aster 54,6 mm <sup>2</sup> destiné à l'extension de réseau électrique dans les quartiers de Tough tghir, Basra et Nimerouatt dans la ville de Magtaa Lehar (DCERTN)                                                                                                                                                                            | Etat                  | Fourniture      | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |
| 61 | Achat des chaines de suspension et d'ancrage en composite complet pour l'extension de réseau électrique dans Tough tghir, Basra et Nimerouatt dans la ville de Magtaa Lehar (DCERTN)                                                                                                                                                                          | Etat                  | Fourniture      | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |

| N° | Objet de la dépense                                                                                                                                                                                                                       | Source de financement | Type de contrat        | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 62 | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Gorel Saada dans la zone de Boghé – Brakna (DCERTN) | Etat                  | Travaux                | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |
| 63 | Achat des chaines de suspension 33KV nécessaire à Electrification de la localité de Diade -Néma (DCERTN)                                                                                                                                  | Etat                  | Fourniture             | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |
| 64 | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'Electrification de Mberre-Bassiknou (DCERTN)                                   | Etat                  | Travaux                | CC                | Juillet 2026                     | Septembre 2026                    |
| 65 | Services de gardiennage des locaux de l'Unité de Gestion du Projet REMP de la Société SOMELEC (REMP)                                                                                                                                      | BM                    | Prestations de service | CC                | Juillet 2026                     | Septembre 2026                    |
| 66 | Services de Nettoyage et d'entretien des locaux de l'Unité de Gestion du Projet REMP de la Société SOMELEC (REMP)                                                                                                                         | BM                    | Prestations de service | CC                | Juillet 2026                     | Septembre 2026                    |
| 67 | Assurance médicale UGP (REMP)                                                                                                                                                                                                             | BM                    | Prestations de service | CC                | Juillet 2026                     | Septembre 2026                    |
| 68 | Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Élaboration d'une étude sur les Procédures de la Gestion de la Main d'œuvre (PGM) (REMP)                                                                                                    | BM                    | Consultant             | CI                | Juillet 2026                     | Septembre 2026                    |
| 69 | Achat de trois 3 transformateur 160 kVA, 33/0,4 kV, un DHP 265A et un IACM 36kV -50A destinés aux extensions de réseau électrique des quartiers de Toughtghir, Basra et Nimerouatt dans la ville de MagtaaLehjar (DCERTN)                 | Etat                  | Fourniture             | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |
| 70 | Construction d'un génie civil d'un poste 630 kVA, à la ville de Boutilimit, dans le cadre d'une extension au cartier de Hay elHakem. (DCERTN)                                                                                             | Etat                  | Travaux                | CC                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |
| 71 | Recrutement d'un expert individuel pour l'élaboration d'une note d'impact environnemental et social pour le tronçon Elmouyessar SOKAM en ligne 33kv (BEST)                                                                                | BM                    | Consultant             | CI                | Juillet 2026                     | Août 2026                         |

| N° | Objet de la dépense                                                                                                                                                                                                                          | Source de financement | Type de contrat | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 72 | Acquisition de câble torsadé nécessaire aux travaux d'extension et de densification de réseaux d'Etile & Aghassar et Electrification de Haye Nmadi - Aioun. (DCERTN)                                                                         | Etat                  | Fourniture      | CC                | Août 2026                        | Septembre 2026                    |
| 73 | Acquisition de matériel nécessaire aux travaux d'Electrification de localités Elghouds- charigha-tichigh relevant de la moughtaa d'AIOUN Objet du devis 089/10/2022 SE-DCERTN. (DCERTN)                                                      | Etat                  | Fourniture      | CC                | Août 2026                        | Septembre 2026                    |
| 72 | Acquisition de câbles de terre nécessaire aux travaux d'Electrification de Mberre-Bassiknou. (DCERTN)                                                                                                                                        | Etat                  | Fourniture      | CC                | Août 2026                        | Septembre 2026                    |
|    | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'électrification de la localité de Timzine dans la zone de koubeni, Hodh Gharbi.   | Etat                  | Travaux         | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |
|    | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'électrification de la localité d'El Mebrouk dans la zone de Tintane, Hodh Gharbi. | Etat                  | Travaux         | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |
|    | Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'électrification de la localité de Gorel Saada dans la zone de Boghé- Brakna.      | Etat                  | Travaux         | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |
|    | Achat de trois 3 transformateur 160 kVA, 33/0,4 kV, 3 DHP 265A et 3 IACM 36kV -50A destinés aux extensions de réseau électrique des quartiers de Toughtghir, Basra et Nimerouatt dans la ville de MagtaaLehjar                               | Etat                  | Fourniture      | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |
|    | Achat des chaines de suspension et d'ancrage en composite complet pour l'extension de réseau électrique dans Toughtghir, Basra et Nimerouatt dans la ville deMagtaaLehjar                                                                    | Etat                  | Fourniture      | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |

| N° | Objet de la dépense                                                                                                                                                             | Source de financement | Type de contrat | Mode de passation | Date Prévisionnelle de lancement | Date Prévisionnelle d'attribution |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    | Achat d'un transformateur 160 kVA, 33/0,4 kV, un DHP 265A et un IACM 36kV -50A destinés à l'extension de réseau électrique du quartier d'Elghouds dans la ville de MagtaaLehjar | Etat                  | Fourniture      | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |
|    | Achat de 3 transformateurs, de 160 kVA, 15/0,4 kV2 et 3 DHP 265A, destinés à l'électrification des localités de lemhamel, levrai et Legleib dans la zone de Boumdeid.           | Etat                  | Fourniture      | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |
|    | Achat de 9 DHP 265A destinés à l'électrification des localités de Teslah, Lemneykeaa, Medenhobab, Rack, Taref, El kemba, Lekdeime 1, Lekdeime 2, dans la zone de Boumdeid.      | Etat                  | Fourniture      | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |
|    | Achat de 6 DHP 265A destinés à l'électrification des localités de leftah, jelwe, kheireni,markoni, zehare dans la zone de Boumdeid.                                             | Etat                  | Fourniture      | CC                | Septembre 2026                   | Septembre 2026                    |

CC : Consultation des Candidats

CI : Consultant Individuel

ED : Entente Direct

**N.B :**

Il est porté à la connaissance des fournisseurs, entrepreneurs, ou consultants intéressés ce qui suit :

- a- Qu e le PAA est publié à titre indicatif,
- a- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l 'Autorité Contractante (Adresse : Avenue Boubacar Ben Amer, 4ème étage BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie ; adresse électronique suivante : [cmsomelec@gmail.com](mailto:cmsomelec@gmail.com) en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail).

**DIRECTEUR GENERAL DE LA SOMELEC - SOCIETE MERE**

**Khroumbaly LEHBIB**