

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice



MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DU PÉTROLE
SOCIÉTÉ MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITÉ (Groupe SOMELEC)
Plan Annuel des Achats 2026 du Groupe SOMELEC (Révision 6) le 17/09/2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
1	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Électriques HTA (33kV)/ BTA des localités relevant de la commune de Tawaz- Atar (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
2	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
3	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
4	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kiffa -Assaba (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Attribuer	Attribuer
5	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau)	Etat	Travaux	CC	Attribuer	Attribuer

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Kamour -Assaba (DCERTN)					
6	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE des quartiers de Hay El Hakem et Zemzem- Boutilimit - Trarza (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	En cours	En cours
7	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'extension des réseaux électrique de la ville de Chniguitti -Adrar (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
8	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'AEE de lycée de Barkeouél-Assaba (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Janvier 2026	Février 2026
9	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Levtah-Lemneikaa-Meden Hobab- Rack-Taref-Elkemba-Lkhdeime-1.2 et leghleib (Zone de Boumdeid)- Elwiam -Hassi Elbarka (kiffa) (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
10	Acquisition d'un logiciel comptable TOM PRO (RIMDIR-BAD)	BAD	Fourniture	ED	Attribuer	Attribuer
11	Recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un Manuel de procédures (RIMDIR-BAD)	BAD	Fourniture	ED	Attribuer	Attribuer
12	Recrutement d'un Assistant Passation de marché - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	CI	Attribuer	Attribuer
13	Maintenance Matériel informatique - PIEMM	BAD	Services autres services de Consultants	CC	Janvier 2026	Février-2026
14	Recrutement d'un Assistant de Direction - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	CI	Février -2026	Avril-2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
15	Travaux d'aménagement des locaux - PIEMM	BAD	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
16	Assurance médical personnel du PIEMM	BAD	Services autres services de Consultants	CC	Mai 2026	Juin 2026
17	Consommable bureautique, informatique et cafétéria - PIEMM	BAD	Fourniture	CC	Mai -2026	Juin-2026
18	Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et assistance (TOMPRO) - WA-REMP	BM	Fourniture	ED	Attribuer	Attribuer
19	Aménagement des locaux de l'UGP - WA-REMP	BM	Travaux	CC	Mai 2026	Juin 2026
20	Recrutement d'un Comptable - WA-REMP	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
21	Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale WA-REMP et DREAM-B	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
22	Recrutement d'un Auditeur interne WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
23	Recrutement d'un Ingénieur Électricien ligne HTB - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
24	Recrutement d'un Ingénieur Génie Civile - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
25	Recrutement d'un Ingénieur Électricien Poste HTB/HTA - WA-REMP	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
26	Recrutement d'un Ingénieur Protection/ CCN /SCADA/ Télécommunication - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Juin-2026	Août -2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
27	Recrutement d'un Technicien Supérieur Géotechnicien - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
28	Recrutement d'un Technicien Supérieur Arpenteur/Topographe - WA-REMP	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
29	Acquisition du matériel bureautique et informatique pour l'UGP - WA-REMP	BM	Fourniture	CC	Juin 2026	Aout-2026
30	Une mission d'accompagnement stratégique de la Direction Générale de la SOMELEC - WA-REMP	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
31	Acquisition d'Équipements informatiques pour le Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Juin 2026	Aout-2026
32	Acquisition de Matériel de bureau pour le projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Mai 2026	Juin 2026
33	Création de services Cloud pour les bureaux de l'Unité de Gestion du Projet DREAM-B	BM	Fourniture	CC	Mai 2026	Juin 2026
34	Recrutement d'un Technicien informatique - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
35	Recrutement d'un Ingénieur SCADA Télécom - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
36	Recrutement d'un Auditeur interne - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
37	Recrutement d'un Chef comptable - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
38	Recrutement d'un Ingénieur électricien - Projet DREAM-B	BM	Consultant	CI	Avril-2026	Juillet -2026
39	Mise à jour du manuel de procédures du projet DREAM1-B	BM	Consultant	CI	Janvier-2026	Mars -2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
40	Achat de Logiciel de comptabilité avec paramétrage et Assistance - Projet DREAM-B	BM	Fourniture	ED	En cours	En cours
41	Recrutement d'un juriste spécialiste dans la gestion des contrats - Projet DREAM B	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juin 2026
42	Assurance Médicale UGP-Projet DREAM B	BM	Services autres services de Consultants	CC	Mai 2026	Juin 2026
43	Acquisition du matériel nécessaire à l'extension de réseau BT et au renforcement de l'éclairage public dans la localité de Jedre Elmouhguin-Rosso (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
44	Acquisition du matériel nécessaire à l'extension de réseau BT et au renforcement de l'éclairage public dans la localité de Ghani-Rosso (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
45	Acquisition des câbles de terre nécessaire à l'Électrification de la localité de Diade, relevant de la Mougatta Némae	TAAZOUR	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
46	Acquisition des câbles de terre nécessaire à l'Électrification de la localité de Diade, relevant de la Mougatta Némae	TAAZOUR	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
47	Acquisition du matériel de 100 branchements BT dans le cadre de l'Électrification du nouveau lotissement de PK7 de Rosso	TAAZOUR	Fourniture	CC	Février 2026	Mars 2026
48	Recrutement d'un assistant comptable-PIEMM	BAD	Consultant	CI	Avril 2026	Juin 2026
49	Audit des états financiers et de passation de marché du projet DREAM, pour les exercices 2026, et 2027 ainsi que du PPA du Projet de Développement des Ressources Energétiques et appui au Secteur Minier-DREAM B	BM	Prestations intellectuelles	SFQC	Mai 2026	Juillet 2026
50	Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour le Projet BEST	BM	Consultant	CI	Avril 2026	Juin 2026
51	Recrutement d'un comptable pour le Projet BEST	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
52	Recrutement d'un spécialiste en gestion financière (SGF) pour le Projet BEST	BM	Consultant	CI	En cours	En cours
53	Recrutement du SPM (Spécialiste passation des marchés) Projet BEST	BM	Consultant	CI	Mai 2026	Juillet 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
54	Acquisition des câbles ASTER nécessaire à Électrification de la localité Elmedoub -Aioun (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Mai 2026	Juillet 2026
55	Recrutement d'un tâcheron chargé de la réalisation des travaux des fuis et fournitures des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) et pose de câble souterrain dans le cadre du projet de AEE des localités de Tassleh- Lemneighaa- Moudoun houbab-Ragh-Taaraf-lemhamele -Levvrea- Leghdeim2-leghleib RELAVANT DE LA Moughtaa de Boumdeid en ASSABA (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Mai 2026	Juillet 2026
56	Recrutement d'un prestataire pour confection des jonctions aéro-souterraines sur les câbles fibre optique ainsi que pour l'installation des armoires télécoms, dans le cadre de la réception définitive de la ligne du Centre de Traitement de MAADEN-Chami. (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Mai 2026	Juillet 2026
57	Fourniture du matériel destiné à AEE des périmètres agricoles de Lexeiba (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Mai 2026	Juillet 2026
58	Fourniture du câble torsadé nécessaire à Electrification des localités d'El ghoudous , Hsey Ahmed , Techigua , Charigua , Ehl kory Henou -Aioun (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Juillet 2026	Août 2026
59	Fourniture du câble torsadé nécessaire aux travaux d'extension et de densification de réseau de Kamour-Guerrou (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Juillet 2026	Août 2026
60	Achat du câble Aster 54,6 mm ² destiné à l'extension de réseau électrique dans les quartiers de Tough tghir, Basra et Nimerouatt dans la ville de Magtaa Lehjar (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Juillet 2026	Août 2026
61	Achat des chaines de suspension et d'ancrage en composite complet pour l'extension de réseau électrique dans Tough tghir, Basra et Nimerouatt dans la ville de Magtaa Lehjar (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Juillet 2026	Août 2026
62	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de	Etat	Travaux	CC	Juillet 2026	Août 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	l'électrification de la localité de Gorel Saada dans la zone de Boghé – Brakna (DCERTN)					
63	Achat des chaines de suspension 33KV nécessaire à Electrification de la localité de Diade -Néma (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Juillet 2026	Août 2026
64	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'Electrification de Mberre-Bassiknou (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Juillet 2026	Septembre 2026
65	Services de gardiennage des locaux de l'Unité de Gestion du Projet REMP de la Société SOMELEC (REMP)	BM	Prestations de service	CC	Juillet 2026	Septembre 2026
66	Services de Nettoyage et d'entretien des locaux de l'Unité de Gestion du Projet REMP de la Société SOMELEC (REMP)	BM	Prestations de service	CC	Juillet 2026	Septembre 2026
67	Assurance médicale UGP (REMP)	BM	Prestations de service	CC	Juillet 2026	Septembre 2026
68	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Elaboration d'une étude sur les Procédures de la Gestion de la Main d'œuvre (PGM) (REMP)	BM	Consultant	CI	Juillet 2026	Septembre 2026
69	Construction d'un génie civil d'un poste 630 kVA, à la ville de Boutilimit, dans le cadre d'une extension au quartier de Hay elHakem. (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Juillet 2026	Août 2026
70	Recrutement d'un expert individuel pour l'élaboration d'une note d'impact environnemental et social pour le tronçon Elmouyessar SOKAM en ligne 33kv (BEST)	BM	Consultant	CI	Juillet 2026	Août 2026
71	Acquisition de câble torsadé nécessaire aux travaux d'extension et de densification de réseaux d'Etile & Aghassar et Electrification de Haye Nmadi - Aioun. (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Août 2026	Septembre 2026
72	Acquisition de matériel nécessaire aux travaux d'Electrification de localités Elghouds- charigha-tichigh relevant de la moughtaa d'AIOUN Objet du devis 089/10/2022 SE-DCERTN. (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Août 2026	Septembre 2026
73	Acquisition de câbles de terre nécessaire aux travaux d'Electrification de Mberre-Bassiknou. (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Août 2026	Septembre 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
74	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'électrification de la localité de Timzine dans la zone de koubeni, Hodh Gharbi. (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
75	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'électrification de la localité d'El Mebrouk dans la zone de Tintane, Hodh Gharbi. (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
76	Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet d'électrification de la localité de Gorel Saada dans la zone de Boghé- Brakna. (DCERTN)	Etat	Travaux	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
77	Achat de trois 3 transformateur 160 kVA, 33/0,4 kV, 3 DHP 265A et 3 IACM 36kV -50A destinés aux extensions de réseau électrique des quartiers de Toughtghir, Basra et Nimerouatt dans la ville de MagtaaLehjar (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
78	Achat des chaines de suspension et d'ancrage en composite complet pour l'extension de réseau électrique dans Toughtghir, Basra et Nimerouatt dans la ville deMagtaaLehjar (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
79	Achat d'un transformateur 160 kVA, 33/0,4 kV, un DHP 265A et un IACM 36kV -50A destinés à l'extension de réseau électrique du quartier d'Elghouds dans la ville de MagtaaLehjar (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
80	Achat de 3 transformateurs, de 160 kVA, 15/0,4 kV2 et 3 DHP 265A, destinés à l'électrification des localités de lemhamel, levrai et Legleib dans la zone de Boumdeid. (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Septembre 2026	Septembre 2026

N°	Objet de la dépense	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
81	Achat de 9 DHP 265A destinés à l'électrification des localités de Teslah, Lemneykeaa, Medenhobab, Rack, Taref, El kemba, Lekdeime 1, Lekdeime 2, dans la zone de Boumdeid. (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
82	Achat de 6 DHP 265A destinés à l'électrification des localités de leftah, jelwe, kheireni, markoni, zehare dans la zone de Boumdeid. (DCERTN)	Etat	Fourniture	CC	Septembre 2026	Septembre 2026
83	Recrutement d'un Expert en SIG et gestion de bases de données (PIEMM)	BAD	Consultant	CI	Novembre 2026	Décembre 2026
84	Recrutement d'un Expert en communication (PIEMM)	BAD	Consultant	CI	Novembre 2026	Décembre 2026
85	Recrutement d'un auditeur externe chargé de l'audit des marchés du PIEMM	BAD	Consultant	CI	Octobre 2026	Novembre 2026
86	Recrutement d'un ingénieur distribution pour le projet WA-REMP	BM	Consultant	CI	Septembre 2026	Octobre 2026

CC : Consultation des Candidats

CI : Consultant Individuel

ED : Entente Direct

N.B :

Il est porté à la connaissance des fournisseurs, entrepreneurs, ou consultants intéressés ce qui suit :

- a- Que le PAA est publié à titre indicatif,
- a- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante (Adresse : Avenue Boubacar Ben Amer, 4ème étage BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie ; adresse électronique suivante : cmsomelec@gmail.com en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail).

DIRECTEUR GENERAL DE LA SOMELEC - SOCIETE MERE

Khroumbaly LEHBIB