

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC ACTUALISE
EXERCICE 2021

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date	Date	Date	Date	Budget prévisionnel		
					prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	prévisionnelle de l'attribution du contrat	prévisionnelle de démarrage des prestations	prévisionnelle de l'achèvement des prestations			
1	Projet de construction d'une ligne 225 KV Nouakchott - Néma avec dérivation vers le Mali et postes HT associés		Suivi de réalisation	AOI	déc-21	mars-22	avr-22	avr-26	10 MUSD		
					EPC	AOI	déc-21	mars-22	avr-22	avr-25	500 M Euros
2	Projet d'Extension de la centrale Eolienne de Nouakchott de de 30 à 50 MW		Etudes de faisabilité, des avant-projets détaillés (APD), Elaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO) & l'assistance au maître d'ouvrage dans le d'attribution	AOI	oct-21	déc-21	janv-22	oct-22	1M Euros		
					Suivi de réalisation	AOI	sept-22	déc-22	janv-23	nov-25	1,5 M Euros
					EPC	AOI	sept-22	déc-22	janv-23	nov-24	30 M Euros
3	Boucle 33 KV Kaédi-Sélibaby-Mbout du projet de réalisation de centrales hybrides et de lignes électriques 90 et 33 KV et des postes associés (lot 2)	Fonds Kowertien (FKD)	Suivi de réalisation	AOI	oct-21	déc-21	févr-22	déc-24	1,5 M USD		
					EPC	AOI	oct-21	janv-22	févr-22	déc-21	38,5 MUSD
4	RIMDIR & MOUDOUN(Composante Energie - Mauritanie) Etudes, assistance durant le processus d'évaluation des offres, suivi de construction et assistance durant la période d'exploitation (2 ans) des infrastructures de Production et de Distribution d'énergie électrique (Solution mini-réseau solaire-hybride)	Banque Mondiale / AFD	Prestations intellectuelle	AOI	juil-21	nov-21	nov-21	oct-26	4 MUSD		

5	RIMDIR (Composante Energie - Mauritanie) Construction des infrastructures de Production et de Distribution d'énergie électrique (Solution mini-réseau solaire-hybride) Acquisition (Véhicule 4x4 SW+2cabine) + Véhicule 4x4 SW Copil	AFD	EPC	AOI	juin-23	sept-23	déc-23	août-26	8 M Euros						
										AFD	Fournitures	AOI	août-21	sept-21	oct-21
6	Réhabilitation et renforcement du réseau de répartition 33 kV de Nouakchott et composante stockage de l'énergie électrique en batteries	-	Etudes de faisabilité, des avant-projets détaillés (APD), Elaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO) & l'assistance au maître d'ouvrage dans le processus d'attribution	AOI	oct-21	janv-22	févr-22	oct-22	oct-22						
										AOI	juil-22	sept-22	oct-22	déc-24	1,5 M Euros
										AOI	juil-22	sept-22	oct-22	déc-23	77,5 M Euros
7	Ligne 90 kV entre Kiffa et Sélilbaby et postes associés	-	Actualisation du DAO, assistance dans le procédé d'attribution et suivi de réalisation	AOI	sept-21	déc-21	janv-22	sept-24	1,8 M Euros						
										EPC	AOI	mars-22	juin-22	juil-22	mai-24
8	Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques de villes de l'intérieur du pays (Etat des lieux des infrastructures électriques de villes de l'intérieur, Elaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO), l'assistance au maître d'ouvrage dans le processus d'attribution des marchés & Suivi de réalisation	SOMELEC	Prestations intellectuelles	AOI	sept-21	oct-21	nov-21	juin-23	50 000 000 MRU						
9	Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques de villes de l'intérieur du pays (Acquisition des 16 groupes électrogènes et services connexes en deux lots distincts : • Lot 1 : trois groupes électrogènes rapides (3x1000kW) • Lot 2 : treize groupes électrogènes semi rapides (9x1500 kW+ 4x1000 kW)	Budget de Etat	Fournitures	AOI	sept-21	oct-21	oct-21	avr-22	245 000 000 MRU						

10	Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques de villes de l'intérieur du pays (Acquisition d'un véhicule 4x4)	Budget de Etat	Fournitures	Demande de cotation à compétition	sept-21	oct-21	oct-21	déc-21	1 600 000 MRU
11	Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques de villes de l'intérieur du pays (Réhabilitation des Centrales électriques de Tintane, Aoun & Kobeni)	Budget de Etat	Travaux Génie Civil	AON	sept-21	oct-21	nov-21	févr-22	15 000 000 MRU
12	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés pour le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/08/20	2021/10/20	2021/10/30	2022/09/30	24000 USD
13	Recrutement d'un consultant en environnement pour le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/07/30	2021/10/14	2021/10/26	2022/09/26	24000 USD
14	Recrutement d'un spécialiste en gestion financière le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/08/30	2021/10/20	2021/10/27	2022/10/26	24000 USD
15	Recrutement d'un comptable le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/08/18	2021/10/14	2021/10/26	2022/10/26	24000 USD
16	Recrutement d'un spécialiste social pour le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/09/10	2021/10/14	2021/10/26	2022/10/25	24000 USD
17	Recrutement d'un consultant environnementaliste supplémentaire pour le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/07/30	2021/10/14	2021/10/26	2022/10/25	24000 USD

18	Recrutement d'un consultant sociale supplémentaire le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/08/30	2021/10/14	2021/10/26	2022/10/25	24000 USD
19	Recrutement d'un consultant EASHS pour le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/08/30	2021/10/14	2021/10/26	2022/10/25	24000 USD
20	Recrutement d'un consultant en risque de sécurité pour le projet BEST (P167569)BM/CEDEAO	Don de la banque mondiale à travers la CEDEAO	Services de consultance	Consultation ouverte	2021/08/30	2021/10/14	2021/10/26	2022/10/25	24000 USD
21	Recrutement d'un consultant qui aura la mission de doter la SOMLEC d'un système de cartographie fiable. Au terme de cette prestation la SOMLEC aura une plateforme interactive et géo-référencée lui permettant de disposer des données et statistiques relatives aux réseaux et aux ouvrages y afférents. La fiabilité et l'efficacité des données vont permettre à la DCPESP d'effectuer ces études, ses planifications et son suivi de performances sur des bases scientifiques de la pointe.	SOMIELEC	Intellectuel	AOI	nov-21	févr-22	févr-22	sept-22	6 000 000
22	Projet d'Amélioration des Compétences du Secteur de l'Énergie Électrique en Mauritanie (PACSEM)	AFD	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	AOI	août-21	janv-22	févr-22	janv-26	