

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC EXERCICE 2023
Révisé en date du 16/11/2023

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations/Acquisition	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations/acquisition
1	Réhabilitation G2 de la Centrale Duale	SOMELEC	Travaux	AO			févr-23	août-23
2	Entretien Poste Arafat	SOMELEC	Travaux	DCCO	juil-23	août-23	août-23	oct-23
3	Assistance technique 12000h G7&G8 CNDB	SOMELEC	Travaux		juin-23	juil-23	sept-23	nov-23
4	Acquisition PDR pour la Centrale NDB	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
5	Assistance technique 16000h SCW	SOMELEC	Travaux		juil-23	août-23	sept-23	oct-23
6	Acquisition PDR de pour la Centrale Wharf	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
7	Réparation 25 onduleurs de la Centrale Solaire 50 MW	SOMELEC	Travaux	AO	févr-23	mars-23	juin-23	août-23
8	Acquisition PDR de pour la Centrale Solaire 50 MW	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
9	Acquisition PDR de pour la Centrale Zayed	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
10	Recrutement Opérateur CE30MW	SOMELEC	Prestation	AO	juil-23	juil-23	juil-23	août-23
11	Acquisition PDR de pour la Centrale hybride de Kiffa	SOMELEC	Acquisition	AO	févr-23	mars-23		déc-23
12	Acquisition PDR 12000h de 6L21/31 de CHN	SOMELEC	Acquisition	DCCO	juil-23	août-23	sept-23	oct-23
13	Acquisition PDR 12000h de 7L16/24	SOMELEC	Acquisition	DCCO	juil-23	août-23	sept-23	oct-23
14	Assistance technique 12000h CHN&CHAB	SOMELEC	Travaux	AMI	juil-23	août-23	sept-23	oct-23
15	Acquisition PDR de pour les Centrales hybrides Nema et Adel Bagrou	SOMELEC	Acquisition	AO	févr-23	mars-23		déc-23
16	Acquisition PDR pour la Centrale d'Atar	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
17	Acquisition PDR G1 W9L20 de la Centrale Atar	SOMELEC	Acquisition	AOR	juil-23	août-23	sept-23	oct-23
18	Réhabilitation G1 W9L20 de la Centrale Atar	SOMELEC	Travaux	DCCO			sept-23	oct-23
19	Acquisition PDR de groupes Catterpillar	SOMELEC	Acquisition	AO	févr-23	mars-23		déc-23
20	Révision 12000h des 7 groupes rapides de 50 Moughataa	SOMELEC	Travaux	AMI	juil-23	juil-23	août-23	déc-23
21	Acquisition PDR de groupes Perkins	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
22	Acquisition PDR de groupes Doosan	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
23	Acquisition PDR de groupes Mitsubishi	SOMELEC	Acquisition	DCCR	févr-23	mars-23		déc-23
24	Acquisition PDR de groupes Cummins	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
25	Acquisition PDR de groupes Iveco	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
26	Acquisition PDR de groupes Volvo	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
27	Acquisition PDR de groupes Baudouin	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-23	mars-23		déc-23
28	Acquisition PDR de groupes John Deere	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-23	mars-23		déc-23
29	Acquisition PDR de groupes Deutz	SOMELEC	Acquisition	AOR	févr-23	mars-23		déc-23
30	Réparation des groupes et rébobinage alternateurs	SOMELEC	Travaux	AMI	févr-23	mars-23		déc-23
31	Acquisition des transformateurs	SOMELEC	Acquisition	A O	févr-23	mars-23		déc-23
32	Entretien des transformateurs	SOMELEC	Travaux	A O	févr-23	mars-23		déc-23
33	Mise en service la partie Transport du CNC ou mise en place d'un Mini Scada	SOMELEC	Travaux	A O	sept-23	oct-23	oct-23	déc-23
34	Entretien annuel de lignes et postes HT	SOMELEC	Travaux	AMI	juin-23	juin-23	juil-23	déc-23

35	Entretien annuel de lignes et postes HT	SOMELEC	Acquisition	AMI	févr-23	mars-23	juil-23	déc-23
36	Réhabilitation générale des tableaux MT du poste HT de Beni Naaji. Réhabilitation du système de contrôle commande et de protection des postes de Beni Naaji et de Rosso	SOMELEC	Travaux	A O	févr-23	mars-23	sept-23	déc-23
37	Réhabilitation du poste HT 90/15kV de Nouadhibou : 1. Nettoyage cryogénique en utilisant un système de projection de glace carbonique CO2 (Dry Ice) 2. Application d'une peinture en silicone sur les isolateurs et traversés du poste,	SOMELEC	Travaux	A O	juil-23	août-23	sept-23	déc-23
38	Travaux suite à l'expertise des transformateurs de puissance des postes HT	SOMELEC	Travaux	A O	juil-23	août-23	sept-23	oct-23
39	Construction d'un poste d'évacuation HTA à Rosso à coté du poste HT 33/90kV de la SOMELEC : Construction bâtiment du poste, fourniture et installation d'une rampe de cellules 33kV, fourniture et installation d'une rampe des cellules 15kV.....	SOMELEC	Travaux	A O	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
40	Acquisition de véhicules pour les postes et véhicules pour la maintenance	SOMELEC	Acquisition	A O	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
41	Acquisition des pièces de rechange pour les lignes et postes HT.	SOMELEC	Acquisition	A O	juil-23	août-23	août-23	déc-23
42	Acquisition de l'outillages, matériels et appareils de mesures pour la maintenance de lignes et postes HT	SOMELEC	Acquisition	A O	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
43	Acquisition des groupes de secours pour les postes HT	SOMELEC	Acquisition	A O	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
44	Acquisition de nacelle et un petit camion de lavage pour les postes	SOMELEC	Acquisition	A O	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
45	Construction logements pour les postes HT de Rosso et de Beni Naaji	SOMELEC	Travaux	A O	juil-23	août-23	sept-23	déc-23
46	Construction au poste HT de la Duale d'un magasin, un parking, un atelier, un vestiaire et des sanitaires pour le personnel d'exploitation et de	SOMELEC	Travaux	A O	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
47	Formation du personnel d'exploitation et de maintenance de postes et lignes HT	SOMELEC	Prestation	AMI	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
48	Acquisition des Transformateurs MT/BT	SOMELEC	à Clientèle		déjà lancée	déjà attribué	sept-23	déc-23
49	Acquisition des Cellules MT/BT	SOMELEC	à Clientèle		déjà lancée	déjà attribué	sept-23	déc-23
50	Acquisition des boites de jonction	SOMELEC	à Clientèle		déjà lancée	déjà attribué	sept-23	déc-23
51	Acquisition de la Quincaillerie pour réseaux électriques	SOMELEC	à Clientèle		déjà lancée	déjà attribué	sept-23	déc-23
52	Acquisition des Supports métalliques	SOMELEC	à Clientèle		déjà lancée	déjà attribué	sept-23	déc-23
53	ACQUIS.MATERIEL& OUTILLA	SOMELEC	Acquisition	C A				déc-23
54	Construction réseaux EP	SOMELEC	Travaux	A O				déc-23
55	Construction réseaux MT aériens	SOMELEC	Travaux					déc-23
56	Construction réseaux MT souterrains	SOMELEC	Travaux	A O				déc-23
57	Travaux génie civil postes distribution	SOMELEC	Travaux	A O				déc-23
58	Equipement postes distribution	SOMELEC	Acquisition	A O	sept-23	oct-23		déc-23
59	Construction réseaux BT aériens	SOMELEC	Travaux	A O	sept-23	oct-23		déc-23
60	Construction réseaux BT souterrains	SOMELEC	Travaux	A O	sept-23	oct-23		déc-23
61	Construction branchements aériens	SOMELEC	Travaux	DCCO	sept-23	oct-23		déc-23
62	Construction branchements souterrains	SOMELEC	Travaux	A O	sept-23	oct-23		déc-23
63	Construction branchement aéro-souterrains	SOMELEC	Travaux		sept-23	oct-23		déc-23
64	Acquisition des postes de transformation type préfabriqué	SOMELEC	Acquisition	DCCO	nov-23	Dec-23	janv-23	janv-23
65	Acquisition des câbles de cuivre	SOMELEC	Acquisition	DCCO	nov-23	Dec-23	janv-23	janv-23
66	recrutement d'un expert chargé de la configuration des centrales PV sur le réseau 33 kV de la SOMELEC	SOMELEC	Prestation	CI	Dec-23	janv-23	janv-23	mars-23
67	Acquisition du matériel informatique	SOMELEC	Acquisition	A O	Dec-23	janv-23	janv-23	mars-23
68	Approvisionnement de système de localisation des défauts sur câbles moyenne tension fixé et installé dans un véhicule	SOMELEC	Acquisition	DCCO	nov-23	Dec-23	janv-23	janv-23