

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC
EXERCICE 2023**

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel
1	Projet d'Amélioration des Compétences du Secteur de l'Energie Electrique en Mauritanie (PACSEM)	AFD	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	AOIO	févr-22	févr-23	mars-23	janv-26	6 950 000 Euros
2	Acquisition des cellules 33 kV destinés à l'alimentation en energie électrique du site de Maaden à Chami	Etat + Maaden + SOMELEC	Fourniture	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	mai-23	35 750 000 MRU
3	Acquisition des transformateurs et cellules destinés à l'électrification de la zone de production agricole dans la vallée	ETAT	Fourniture	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	mai-23	27 500 000 MRU
4	Electrification de 9 localités dans les zones de pauvreté au milieu rural,notamment dans les wilayas du Brakna de l'Assaba, du Hodh El Charghui et du Hodh El Charghui	TAAZOUR	Travaux	AOIO	janv-23	mars-23	avr-23	nov-23	353 680 886 MRU
5	Programme d'electrification Rurale - 2023	ETAT	Travaux	AOIO	janv-23	mars-23	avr-23	déc-23	700 500 000 MRU
6	Extension du réseau électrique des villes et localités, ainsi que l'installation de l'eclairage public	ETAT	Fourniture	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	mai-23	400 600 000 MRU
7	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique projet RIMDIR (<i>LOT1</i>)	AFD/UE	Fourniture & Travaux + Délégation	AOIO	août-23	janv-24	janv-24	Aout-24	9 000 000 € (Euro)
8	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique projet MOUDOUN (<i>LOT2</i>)	Banque Mondiale(BM)	Fourniture & Travaux + Délégation	AOIO	août-23	janv-24	janv-24	Aout-24	10 800 000 \$(Dollar USD)
9	Recrutement d'une entreprise de travaux pour la realisation du projet <i>Bassiknou –Mberra (Volet Energie)</i>	Banque Mondiale(BM)	Fourniture & Travaux	AOIO	mai-23	sept-23	sept-23	févr-24	3 400 000 \$ (Dollar USD)
10	Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l'UMOP du Projet BEST	Banque Mondiale(BM)	Fourniture	AON	févr-23	avr-23	avr-23	mai-23	80 000 \$ (Dollar USD)
11	Achat de compléments d'équipements informatiques et de bureaux pour l'UMOP	Banque Mondiale(BM)	Fourniture	AONO	févr-23	févr-23	févr-23	mars-25	20.000 \$ (Dollar USD)

12	Projet d'extension du réseau de distribution de la zone sud (46 localités)	FADES	Travaux	AOIO	mai-23	août-23	août-23	août-24	5 200 000 Euros
13	Prestations d'ingénierie relatives au projet d'extension du réseau de distribution de la zone sud	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	oct-25	800 000 Euros
14	Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et postes associés	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	Entente directe	-	mars-23	mars-23	oct-26	2 000 000 Euros
15	Raccordement électrique du port de N'diogo	FADES	Travaux	AOIO	-	avr-23	avr-23	avr-24	11 000 000 Euros
16	Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Keur per ainsi que le raccordement du port de N'diogo	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	Entente directe	-	mars-23	mars-23	juin-24	1 600 000 Euros
17	Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Nouadhibou ainsi que l'avenant relatif à l'ajout du deuxième terme de cette ligne	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	Entente directe	-	févr-23	févr-23	déc-25	1 400 000 Euros
18	Développement et renforcement des infrastructures électriques (50 Moughataa)	ETAT	Prestations intellectuelles/Travaux/ Fournitures	AOIO	-	mars-23	juin-23	déc-23	700 000 000 MRU
19	Acquisition de deux véhicule double cabine 4x4 pour le projet 50 Moughataa	ETAT	Fourniture	CS	mars-23	mars-23	avr-23	juil-23	4 000 000 MRU
20	Elaboration d'un schéma directeur de réseau de Nouakchott	Banque Mondiale(BM)	Prestations Intellectuelles	QC	avr-23	mai-23	juin-23	déc-23	400 000 \$(Dollar USD)
21	Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouakchott	Banque Mondiale(BM)	Prestations Intellectuelles	QC	avr-23	mai-23	juin-23	avr-24	400 000 \$(Dollar USD)
22	Acquisition de sept véhicules puck-up	ETAT	Fourniture	CS	mai-23	mai-23	juin-23	sept-23	11 900 000 MRU
23	Acquisition de trois camions grues et deux camions nacelles	ETAT	Fourniture	AOIO	mai-23	juin-23	juil-23	déc-23	25 100 000 MRU
24	Mise en place d'un Plan National d'Actions Prioritaires (PNAP) pour le secteur électrique en Mauritanie	Banque Mondiale(BM)	Prestations Intellectuelles	QC	juin-23	juil-23	sept-23	juin-24	400 000 \$(Dollar USD)
25	Mise en place d'une Stratégie d'Efficacité Energétique en Mauritanie	Banque Mondiale(BM)	Prestations Intellectuelles	QC	juin-23	juil-23	sept-23	mars-24	400 000 \$(Dollar USD)
26	Mise en place d'un Programme de Renforcement de Capacités pour le secteur de l'électricité en Mauritanie.	Banque Mondiale(BM)	Prestations Intellectuelles	QC	juin-23	juil-23	sept-23	juin-24	400 000 \$(Dollar USD)