

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC EXERCICE 2024
Initial en date du 25/01/2024

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations/Acquisition	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations/acquisition
1	Acquisition des postes de transformation type préfabriqué	SOMELEC	Acquisition	DCCO	Encours	févr-24	févr-24	avr-24
2	Acquisition des câbles de cuivre	SOMELEC	Acquisition	DCCO	Encours	févr-24	févr-24	avr-24
3	recrutement d'un expert chargé de la configuration des centrales PV sur le réseau 33 kV de la SOMELEC	SOMELEC	Prestation	CI	Encours	févr-24	févr-24	avr-24
4	Acquisition du matériel dépannage pour les réseaux MT et BT	SOMELEC	Acquisition	DCCO	Encours	févr-24	févr-24	avr-24
5	Approvisionnement de système de localisation des défauts sur câbles moyenne tension fixé et installé dans un véhicule	SOMELEC	Acquisition	DCCO	Encours	févr-24	févr-24	avr-24
6	Remplacement des radiateurs (W12V46) de la Centrale Nouadhibou	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	mai-24	juin-24
7	Remplacement des extracteurs de la SDM (W12V46) de la CNDB	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	juin-24
8	Réhabilitation de la filtration de la salle de machine de la CNDB : DA 201-38/CNDB/2022 (W12V46)	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	déc-24
9	Réhabilitation des filtres d'air de suralimentation des groupes G5 et G6 (W12V46) de la CNDB	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	juil-24
10	Remplacement de système de lavage turbo (W12V46) de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	févr-24	févr-24	févr-24
11	Remise en service du G6 (W12V46) de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	févr-24	févr-24	mars-24
12	réhabilitation des silencieux et chaudières de récupération des G5et G6 de la CNDB : DA 202-39/CNDB/2022 (W12V46)	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	sept-24
13	Révisions 12000 heures de deux groupes G7 et G8 (W12V32) de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	mars-24	mars-24	mai-24
14	Remise en service du G8 (W12V32) de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	févr-24	févr-24	mars-24
15	Maintenance niveau L4 des 4 alternateurs de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	mars-24	mars-24	avr-24
16	Entretien des 4 transformateurs de puissance de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	juin-24
17	Réhabilitation des chaudières auxiliaires de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	févr-24
18	Contrat O&M de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	oct-24	nov-24	déc-24	déc-24
19	Révision 60000 heures de deux groupes G5 et G6 de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DAO	oct-24	nov-24	déc-24	déc-24
20	Réhabilitation des circuits incendies de la CNDB	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	mars-24
21	Révisions 16000 heures de 5 groupes G1, G2, G7, G8 et G9 (MAN12V32/28) de la Centrale Wharf	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	juin-24
22	Réhabilitation de deux groupes G4 et G6 de la Centrale Wharf	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	déc-24
23	Peinture de la Centrale Wharf	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	déc-24
24	Maintenance niveau L4 des 7 alternateurs de la Centrale Wharf	SOMELEC	Prestation	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	déc-24
25	Augmentation de la capacité de transit de la liaison 33 Kv entre le poste Arafat et le poste OMVS	SOMELEC	Prestation	DAO	févr-24	mai-24	mai-24	juin-24

26	Acquisition des disjoncteurs et fusibles du poste Arafat 15 kV et 33 kV.	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	juil-24
27	Réhabilitation des circuits incendies de la Centrale Arafat	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	mars-24
28	Régularisation du contrat provisoire de 6 mois encours pour la Centrale éolienne 30 MW de Nouakchott	SOMELEC	Prestation	DCCO	Encours	févr-24	févr-24	févr-24
29	Contrat O&M pour la Centrale éolienne 30 MW de Nouakchott	SOMELEC	Prestation	DAO	Encours	févr-24	févr-24	févr-24
30	Remplacement des disjoncteurs des onduleurs de la CS50MW déjà défectueux, déjà attribuée à APT.	SOMELEC	Acquisition	DCCO	Encours	janv-24	févr-24	févr-24
31	Commander des disjoncteurs de secours permettant de remplacer en urgence en cas de besoins pour la CS50MW	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-24	mai-24	mai-24	juin-24
32	Généraliser la solution refroidissement des chambre OPT afin de permettre la marche continue des onduleurs et augmenter ainsi la production de la centrale CS50MW	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	avr-24
33	Etudier la possibilité et remplacer progressivement les onduleurs de la centrale par d'autres plus robustes pour la CS50MW	SOMELEC	Prestation	DAO	févr-24	mai-24	mai-24	juin-24
34	Acquisition des équipements pour la sécurité pour la CS50MW	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	mars-24
35	remplacement des panneaux de cette centrale qui est incluse dans l'Ami précité pour la CS15MW	SOMELEC	Prestation	DAO	févr-24	mai-24	mai-24	mai-24
36	Acquisition des équipements pour la sécurité pour la CS15MW	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	mars-24
37	La configuration de ces centrales sur le réseau interconnecté en évaluation pour les centrales solaires de l'intérieur	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24
38	Révisions 24000 heures de 4 groupes et turbo de la CHK	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	juin-24
39	permutation de la centrale au fuel en révisant les séparateurs huile et fuel ainsi que les vannes de permutation LFO/HFO pour la CHK	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24
40	Contrat d'Assistance technique pour la CHK	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	juin-24
41	Réhabilitation des boosters de la CHK	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	juin-24
42	réhabilitation de chaudière et circuit d'eau surchauffée de la CHK	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	juin-24
43	Réhabilitation des circuits incendies et acquisition des équipements pour l'ancienne centrale de Kiffa	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	mars-24
44	Révisions 12000 heures de 5 groupes de deux centrales y compris l'assistance technique de la CHN et CHAB	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	juil-24
45	réparation des fuites d'huile sur les arrêts d'huile des moteurs de Nema	SOMELEC	Prestation	DCCO	Encours	févr-24	mars-24	mars-24
46	permutation de la centrale au fuel en révisant les séparateurs huile et fuel ainsi que les vannes de permutation LFO/HFO de la Centrale hybride d'Atar	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	mars-24
47	Commandes des pdr pour les différents type des moteurs des centrales de l'intérieur	SOMELEC	Acquisition	DAO/DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	déc-24
48	Révision de 3 groupes C32 de Aioun, Akjoujt et Boulouar	SOMELEC	Prestation	DCCO	Encours	févr-24	févr-24	févr-24
49	Réparation C32 de Tintane et C18 de Koubenni	SOMELEC	Prestation	DCCO	Encours	févr-24	févr-24	févr-24
50	Révision 12000 heures de 7 groupes rapides de la phase 1 du projet prie	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	mars-24
51	réparation de 7 groupes du parc de Wharf encours avec DGC, Caravan, Rimpower	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	mars-24
52	Commandes des pdr nécessaires pour l'exploitation des groupes du projet PRIE	SOMELEC	Acquisition	DAO/DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	déc-24
53	Commande de 6 groupes pour les villes non secouries dont 3 de 1000 kVA et 3 de 630 kVA	SOMELEC	Acquisition	DAO	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24

54	Entretien et réparations réseaux de transport (Maintenance annuelle des postes et lignes HT)	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	mai-24
55	Achat de Véhicule (Acquisition de deux véhicules 4x4 double cabine et de quatre véhicules 4X4 simple cabine, petite Nacelle et un petit camion de lavage pour les postes HT.	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	juin-24
56	Formation du personnel d'exploitation et de maintenance de postes et lignes HT	SOMELEC	Prestation	AMI	août-23	sept-23	oct-23	déc-23
57	Pièces de rechange pour les postes et ligne HT. Acquisition de l'outillage, matériels et appareils de mesures pour la maintenance de lignes et postes HT	SOMELEC	Acquisition	DAO	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24
58	Mise en service la partie transport du CNC	SOMELEC	Prestation	DAO	janv-24	févr-24	mars-24	juin-24
59	Construction d'un poste d'évacuation HTA à ROSSO dans le poste HT 33/90 KV de la SOMELEC (construction bâtiment du poste, fourniture et installation de deux Rames des cellules 33 et 15KV	SOMELEC	Travaux	DAO	mai-24	juin-24	juil-24	déc-24
60	Entretiens, réparation et construction bâtiments.	SOMELEC	Prestation	DCCO	mai-24	juin-24	juil-24	déc-24
61	Réhabilitation des postes HT de Rosso et de Beni Naaji.	SOMELEC	Prestation	DAO	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24
62	Entretien et réparation du poste HT de Nouadhibou.	SOMELEC	Prestation	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24
63	Acquisition des groupes de secours pour les postes HT.	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24
64	Equipement de protection individuelle et de sécurité des postes	SOMELEC	Acquisition	DCCO	janv-24	févr-24	févr-24	févr-24
65	Construction reseaux MT aerien	SOMELEC	Travaux	DAO	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24
66	Construction des reseaux MT souterrains	SOMELEC	Travaux	DAO	janv-24	févr-24	mars-24	mars-24
67	Travaux genie civil postes de distribution	SOMELEC	Travaux	DCCO	janv-24	févr-24	mars-24	mars-24
68	Equipement postes de distribution	SOMELEC	Acquisition	DAO	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24
69	Construction reseaux BT aeriens	SOMELEC	Travaux	DAO	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24
70	Construction reseaux BT Souterrains	SOMELEC	Travaux	DAO	févr-24	mars-24	avr-24	juin-24
71	Achats des vehicules	SOMELEC	Acquisition	DCCO	mars-24	avr-24	mai-24	août-24
72	Matériels de telecom	SOMELEC	Acquisition	DAO	janv-24	févr-24	mars-24	sept-24
73	Acquisition materiels et outillages	SOMELEC	Acquisition	DAO	janv-24	févr-24	mars-24	mars-24
74	Approvisionnement de système de localisation des défauts sur câbles moyenne tension fixé et installé dans un véhicule	SOMELEC	Acquisition	DCCO	nov-23	janv-24	févr-24	févr-24
75	Recrutement d'un Consulatnt pour assister la DSP/DCEPSP pour l'établissement et la mise en place d'un système de suivi évaluation de differants segements d'activité de l'Entrprise	SOMELEC	Prestation intellectuel	QC	mars-24	mai-24	juin-24	oct-24
76	Acquisition de compteurs BT (Conventionnel)	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-24	mars-24	avr-24	juin-24
77	Acquisition de compteurs MT	SOMELEC	Acquisition	DCCO	avr-24	mai-24	juin-24	sept-24
78	Acquisition de deux (2) véhicules 4X4 pick up	SOMELEC	Acquisition	DCCO	févr-24	avr-24	mai-24	juil-24
79	Acquisition de compteurs BT (Conventionnel)	SOMELEC	Acquisition	DCCO	août-24	nov-24	déc-24	févr-25
80	Acquisition des Câbles	SOMELEC	Acquisition/ à Clientèle	DAO	janv-23	mars-23	avr-23	mars-24