

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC EXERCICE 2024
Initial en date du 31/01/2024

| N° | Projets à réaliser | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection | Date prévisionnelle de l'attribution du contrat | Date prévisionnelle de démarrage des prestations/Acquisition | Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations/acquisition |
|----|---|-----------------------|----------------|-------------------|---|---|--|---|
| 1 | Acquisition des postes de transformation type préfabriqué | SOMELEC | Acquisition | DCCO | Encours | févr-24 | févr-24 | avr-24 |
| 2 | Acquisition des câbles de cuivre | SOMELEC | Acquisition | DCCO | Encours | févr-24 | févr-24 | avr-24 |
| 3 | recrutement d'un expert chargé de la configuration des centrales PV sur le réseau 33 kV de la SOMELEC | SOMELEC | Prestation | CI | Encours | févr-24 | févr-24 | avr-24 |
| 4 | Acquisition du matériel dépannage pour les réseaux MT et BT | SOMELEC | Acquisition | DCCO | Encours | févr-24 | févr-24 | avr-24 |
| 5 | Approvisionnement de système de localisation des défauts sur câbles moyenne tension fixé et installé dans un véhicule | SOMELEC | Acquisition | DCCO | Encours | févr-24 | févr-24 | avr-24 |
| 6 | Remplacement des radiateurs (W12V46) de la Centrale Nouadhibou | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | mai-24 | juin-24 |
| 7 | Remplacement des extracteurs de la SDM (W12V46) de la CNDB | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | juin-24 |
| 8 | Réhabilitation de la filtration de la salle de machine de la CNDB : DA 201-38/CNDB/2022 (W12V46) | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | déc-24 |
| 9 | Réhabilitation des filtres d'air de suralimentation des groupes G5 et G6 (W12V46) de la CNDB | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | juil-24 |
| 10 | Remplacement de système de lavage turbo (W12V46) de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | févr-24 | févr-24 | févr-24 |
| 11 | Remise en service du G6 (W12V46) de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |
| 12 | réhabilitation des silencieux et chaudières de récupération des G5 et G6 de la CNDB : DA 202-39/CNDB/2022 (W12V46) | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | sept-24 |
| 13 | Révisions 12000 heures de deux groupes G7 et G8 (W12V32) de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | mars-24 | mars-24 | mai-24 |
| 14 | Remise en service du G8 (W12V32) de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |
| 15 | Maintenance niveau L4 des 4 alternateurs de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | mars-24 | mars-24 | avr-24 |
| 16 | Entretien des 4 transformateurs de puissance de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | juin-24 |
| 17 | Réhabilitation des chaudières auxiliaires de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | févr-24 |
| 18 | Contrat O&M de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | oct-24 | nov-24 | déc-24 | déc-24 |
| 19 | Révision 60000 heures de deux groupes G5 et G6 de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DAO | oct-24 | nov-24 | déc-24 | déc-24 |
| 20 | Réhabilitation des circuits incendies de la CNDB | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |
| 21 | Révisions 16000 heures de 5 groupes G1, G2, G7, G8 et G9 (MAN12V32/28) de la Centrale Wharf | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juin-24 |
| 22 | Réhabilitation de deux groupes G4 et G6 de la Centrale Wharf | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | déc-24 |
| 23 | Peinture de la Centrale Wharf | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | déc-24 |
| 24 | Maintenance niveau L4 des 7 alternateurs de la Centrale Wharf | SOMELEC | Prestation | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | déc-24 |
| 25 | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 33 Kv entre le poste Arafat et le poste OMVS | SOMELEC | Prestation | DAO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | juin-24 |
| 26 | Acquisition des disjoncteurs et fusibles du poste Arafat 15 kV et 33 kV. | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | juil-24 |
| 27 | Réhabilitation des circuits incendies de la Centrale Arafat | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 28 | Régularisation du contrat provisoire de 6 mois encours pour la Centrale éolienne 30 MW de Nouakchott | SOMELEC | Prestation | DCCO | Encours | févr-24 | févr-24 | févr-24 |
| 29 | Contrat O&M pour la Centrale éolienne 30 MW de Nouakchott | SOMELEC | Prestation | DAO | Encours | févr-24 | févr-24 | févr-24 |
| 30 | Remplacement des disjoncteurs des onduleurs de la CS50MW déjà défectueux, déjà attribuée à APT. | SOMELEC | Acquisition | DCCO | Encours | janv-24 | févr-24 | févr-24 |
| 31 | Commander des disjoncteurs de secours permettant de remplacer en urgence en cas de besoins pour la CS50MW | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | juin-24 |
| 32 | Généraliser la solution refroidissement des chambre OPT afin de permettre la marche continue des onduleurs et augmenter ainsi la production de la centrale CS50MW | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | avr-24 |
| 33 | Etudier la possibilité et remplacer progressivement les onduleurs de la centrale par d'autres plus robustes pour la CS50MW | SOMELEC | Prestation | DAO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | juin-24 |
| 34 | Acquisition des équipements pour la sécurité pour la CS50MW | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |
| 35 | remplacement des panneaux de cette centrale qui est incluse dans l'Ami précité pour la CS15MW | SOMELEC | Prestation | DAO | févr-24 | mai-24 | mai-24 | mai-24 |
| 36 | Acquisition des équipements pour la sécurité pour la CS15MW | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |
| 37 | La configuration de ces centrales sur le réseau interconnecté en évaluation pour les centrales solaires de l'intérieur | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 |
| 38 | Révisions 24000 heures de 4 groupes et turbo de la CHK | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juin-24 |
| 39 | permutation de la centrale au fuel en révisant les séparateurs huile et fuel ainsi que les vannes de permutation LFO/HFO pour la CHK | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 |
| 40 | Contrat d'Assistance technique pour la CHK | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juin-24 |
| 41 | Réhabilitation des boosters de la CHK | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juin-24 |
| 42 | réhabilitation de chaudière et circuit d'eau surchauffée de la CHK | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juin-24 |
| 43 | Réhabilitation des circuits incendies et acquisition des équipements pour l'ancienne centrale de Kiffa | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |
| 44 | Révisions 12000 heures de 5 groupes de deux centrales y compris l'assistance technique de la CHN et CHAB | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juil-24 |
| 45 | réparation des fuites d'huile sur les arrêts d'huile des moteurs de Nema | SOMELEC | Prestation | DCCO | Encours | févr-24 | mars-24 | mars-24 |
| 46 | permutation de la centrale au fuel en révisant les séparateurs huile et fuel ainsi que les vannes de permutation LFO/HFO de la Centrale hybride d'Atar | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | mars-24 |
| 47 | Commandes des pdr pour les différents type des moteurs des centrales de l'intérieur | SOMELEC | Acquisition | DAO/DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | déc-24 |
| 48 | Révision de 3 groupes C32 de Aioun, Akjoujt et Boulenouar | SOMELEC | Prestation | DCCO | Encours | févr-24 | févr-24 | févr-24 |
| 49 | Réparation C32 de Tintane et C18 de Koubenni | SOMELEC | Prestation | DCCO | Encours | févr-24 | févr-24 | févr-24 |
| 50 | Révision 12000 heures de 7 groupes rapides de la phase 1 du projet prie | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | mars-24 |
| 51 | réparation de 7 groupes du parc de Wharf encours avec DGC, Caravan, Rimpower | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | mars-24 |
| 52 | Commandes des pdr nécessaires pour l'exploitation des groupes du projet PRIE | SOMELEC | Acquisition | DAO/DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | déc-24 |
| 53 | Commande de 6 groupes pour les villes non secouries dont 3 de 1000 kVA et 3 de 630 kVA | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 |
| 54 | Entretien et réparations réseaux de transport (Maintenance annuelle des postes et lignes HT) | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | mai-24 |
| 55 | Achat de Véhicule (Acquisition de deux véhicules 4x4 double cabine et de quatre véhicules 4X4 simple cabine, petite Nacelle et un petit camion de lavage pour les postes HT. | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juin-24 |
| 56 | Formation du personnel d'exploitation et de maintenance de postes et lignes HT | SOMELEC | Prestation | AMI | août-23 | sept-23 | oct-23 | déc-23 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 57 | Pièces de rechange pour les postes et ligne HT. Acquisition de l'outillage, matériels et appareils de mesures pour la maintenance de lignes et postes HT | SOMELEC | Acquisition | DAO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 |
| 58 | Mise en service la partie transport du CNC | SOMELEC | Prestation | DAO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | juin-24 |
| 59 | Construction d'un poste d'évacuation HTA à ROSSO dans le poste HT 33/90 KV de la SOMELEC (construction bâtiment du poste, fourniture et installation de deux Rames des cellules 33 et 15KV | SOMELEC | Travaux | DAO | mai-24 | juin-24 | juil-24 | déc-24 |
| 60 | Entretiens, réparation et construction bâtiments. | SOMELEC | Prestation | DCCO | mai-24 | juin-24 | juil-24 | déc-24 |
| 61 | Réhabilitation des postes HT de Rosso et de Beni Naaji. | SOMELEC | Prestation | DAO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 |
| 62 | Entretien et réparation du poste HT de Nouadhibou. | SOMELEC | Prestation | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | mars-24 |
| 63 | Acquisition des groupes de secours pour les postes HT. | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 |
| 64 | Equipement de protection individuelle et de sécurité des postes | SOMELEC | Acquisition | DCCO | janv-24 | févr-24 | févr-24 | févr-24 |
| 65 | Construction reseaux MT aerien | SOMELEC | Travaux | DAO | mars-24 | avr-24 | mai-24 | juin-24 |
| 66 | Construction des reseaux MT souterrains | SOMELEC | Travaux | DAO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | mars-24 |
| 67 | Travaux genie civil postes de distribution | SOMELEC | Travaux | DCCO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | mars-24 |
| 68 | Equipement postes de distribution | SOMELEC | Acquisition | DAO | mars-24 | avr-24 | mai-24 | juin-24 |
| 69 | Construction reseaux BT aeriens | SOMELEC | Travaux | DAO | mars-24 | avr-24 | mai-24 | juin-24 |
| 70 | Construction reseaux BT Souterrains | SOMELEC | Travaux | DAO | févr-24 | mars-24 | avr-24 | juin-24 |
| 71 | Achats des vehicules | SOMELEC | Acquisition | DCCO | mars-24 | avr-24 | mai-24 | août-24 |
| 72 | Matériels de telecom | SOMELEC | Acquisition | DAO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | sept-24 |
| 73 | Acquisition materiels et outillages | SOMELEC | Acquisition | DAO | janv-24 | févr-24 | mars-24 | mars-24 |
| 74 | Approvisionnement de système de localisation des défauts sur câbles moyenne tension fixé et installé dans un véhicule | SOMELEC | Acquisition | DCCO | nov-23 | janv-24 | févr-24 | févr-24 |
| 75 | Recrutement d'un Consulatnt pour assister la DSP/DCEPSP pour l'établissement et la mise en place d'un système de suivi évaluation de differants segements d'activité de l'Entrprise | SOMELEC | Prestation intellectuel | QC | mars-24 | mai-24 | juin-24 | oct-24 |
| 76 | Acquisition de compteurs BT (Conventionnel) | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | mars-24 | avr-24 | juin-24 |
| 77 | Acquisition de compteurs MT | SOMELEC | Acquisition | DCCO | avr-24 | mai-24 | juin-24 | sept-24 |
| 78 | Acquisition de deux (2) véhicules 4X4 pick up | SOMELEC | Acquisition | DCCO | févr-24 | avr-24 | mai-24 | juil-24 |
| 79 | Acquisition de compteurs BT (Conventionnel) | SOMELEC | Acquisition | DCCO | août-24 | nov-24 | déc-24 | févr-25 |
| 80 | Acquisition des Câbles | SOMELEC | Acquisition/ à Clientèle | DAO | févr-24 | avr-24 | mai-24 | mai-25 |
| 81 | recrutement d'un soudeur agrées VERITAS ou équivalent pour les travaux de montages des groupes des centrales électriques dans le cadre du Projet de Renforcement des Infrastructures Électriques de villes de l'intérieur du pays | SOMELEC | Préstation | DCCO | févr-24 | avr-24 | mai-24 | mai-25 |