

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)								
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2026 INITIAL								
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
1	Fourniture, installation et mise en service de deux transformateurs 90/33 kV - 15 MVA en remplacement de deux transformateurs existants 90/33 kV 5 MVA au poste d'Aleg - DCERTN	MAADEN	Travaux	AOIO	Février 2026	Avril 2026	Mai 2026	Nov-26
2	Fourniture du matériel du réseau 33kV et postes associés pour l'alimentation du centre minier de Chegar - DCERTN	MAADEN	Fourniture	AOIO	Février 2026	Avril 2026	Mai 2026	Jun-26
3	Construction du tronçon Nouakchott-Aleg, poste d'Aleg 225/90/33 kV et extension du poste 90 kV d'Aleg plus une ligne de 18 km en 90 kV qui raccorde les deux postes HTB d'Aleg - PIEMM	BEI/UE	Travaux	AOIO	Mars 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Novembre 2028
4	Construction du tronçon de la ligne 225 KV El Ghaira - Kiffa - PIEMM	BAD	Travaux	AOIO	Mai 2026	Février 2027	Mars 2027	Février 2028
5	Construction de la sous-station (225/90/33 KV) de Aweinat Zbil, la sous-station (225/90/33 KV) de Néma et la Construction de la ligne HT 225kV entre Aïoun et Aweinatt Zbil - PIEMM	BID	Travaux	AOIO avec PQ	Mars 2026	Décembre 2026	Janvier 2027	Juillet 2028
6	acquisition de cinq (5) drones de surveillance des lignes HTB et cinq (5) drones pour le nettoyage des isolateurs HTB, (y compris formation d'utilisation) - PIEMM	BID	Fourniture	AONO	Juillet 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Janvier 2027
7	Acquisition de camion grue pour lavage des isolateurs ligne HT - PIEMM	BID	Fourniture	AOIO	Août 2026	Novembre 2026	Novembre 2026	Mars 2027
8	Acquisition matériel roulant (quatre véhicules 4X4) - PIEMM	BID	Fourniture	AONO	Juillet 2026	Octobre 2026	Novembre 2026	Janvier 2027
9	Audit combiné des états financiers et PM du Projet - PIEMM	BID	Prestations intellectuelles	SMC	Octobre 2026	Juillet 2027	Juillet 2027	Juillet 2029
10	Construction de la ligne 225 kV entre Aweinatt - Néma - PIEMM	FSD	Travaux	AOO pour les sociétés Saoudiennes	Mars 2026	Décembre 2026	Janvier 2027	Juillet 2028
11	Contrôle des travaux de construction de la ligne 225 kV entre Aweinatt - Néma - PIEMM	FSD	Prestations intellectuelles	SBQC pour les firmes Saoudiennes	Mars 2026	Décembre 2026	Janvier 2027	Juillet 2028
12	Construction d'une centrale solaire de 50 MWc avec une capacité de stockage de 35MW/70 MWh - PIEMM	BAD/AFD	Travaux	AOIO	Décembre 2026	Mars 2027	Mars 2027	Mars 2028

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
13	Elaboration de plan national d'actions d'efficacité énergétique de la Mauritanie - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Mars 2026	Juin 2026	Juillet 2026	Mai 2027
14	Elaboration d'un code réseau électrique (grid-code) en Mauritanie - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Février 2026	Mai 2026	Juin 2026	Avril 2027
15	Acquisition d'un camion grue pour maintenance de ligne HT à la SOMELEC - PIEMM	BAD	Fournitures	AOIO	Mars 2026	Juin 2026	Septembre 2026	Juillet 2027
16	Acquisition de 30 000 compteurs à prépaiement à la SOMELEC - PIEMM	BAD	Fournitures	AOIO	Février 2026	Avril 2026	Mai 2026	Novembre 2026
17	Réalisation des Etudes de faisabilité et EIES d'une centrale solaire à Néma (en Mauritanie) à développer en IPP - PIEMM	FVC-BAD	Consultants	SBQC	Février 2026	Mai 2026	Octobre 2026	Octobre 2027
18	Construction de 2 chambres froides en Mauritanie - PIEMM	BAD	Travaux	AONO	Août 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Juillet 2027
19	Acquisition de 58 moulins par la SOMELEC au profit de groupements de femmes et de jeunes - PIEMM	BAD	Fournitures	AONO	Août 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Mai 2027
20	Formations diverses aux groupements de femmes et de jeunes - PIEMM	BAD	Consultants	SMC	Août 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Mai 2027
21	Formation des agents de la Direction de l'Electricité et de la Maitrise d'Energie (DEME) et de la SOMELEC sur l'efficacité énergétique - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Mars 2026	Juillet 2026	Août 2026	Août 2027
22	Etude de faisabilité et EIES pour 200 mini-réseaux verts - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Mars 2026	Août 2026	Août 2026	Novembre 2027
23	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Février 2026	Mai 2026	Mai 2026	Mai 2027
24	Audit de conformité climatique - PIEMM	BAD	Consultants	SMC	Février 2026	Juin 2026	Juin 2026	Janvier 2027
25	Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Février 2026	Avril 2026	Mai 2026	May-27
26	Recrutement d'un Ingénieur Production Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Février 2026	Avril 2026	Mai 2026	Avril 2027
27	Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Février 2026	Mars 2026	Avril 2026	Avril 2027
28	Recrutement d'un Ingénieurs Réseau distribution Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Février 2026	Mars 2026	Avril 2026	Avril 2027
29	Recrutement d'un Assistant Passation de marché - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Février 2026	Mars 2026	Avril 2026	Avril 2027
30	Aquisition d'une application centrale de gestion et de suivi des projets pour la SOMELEC avec formation du personnel - Projet WA-REMP	IDA	Fournitures	AOIO	Février 2026	Avril 2026	Mai 2026	Octobre 2026
31	Acquisition et formation sur les logiciels de dimensionnement des infrastructures de production de transport et de distribution (achat de licences) - Projet WA-REMP	IDA	Fournitures	AOIO	Mars 2026	Mai 2026	Juin 2026	Décembre 2026

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
32	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Février 2026	Avril 2026	Mai 2026	Nov-26
33	Conseil initial en transaction (négociation) pour la production privée indépendante dans les énergies propres incluant revue des contrats d'achats d'électricité, négociations et sondage de marché incluant formation - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Mai 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Décembre 2026
34	Elaboration d'une stratégie de mobilisation du capital privé avec développement d'un pipeline de projets bancables et durables incluant formation - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Mars 2026	Mai 2026	Mai 2026	Novembre 2026
35	Elaboration d'une base de données géoréférencée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification avec formations sur les logiciels d'exploitation des serveurs et systèmes de gestion - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Mars 2026	Juin 2026	Juin 2026	Décembre 2026
36	Recrutement d'un cabinet spécialisé en cybersécurité du système d'information pour la réalisation d'un audit général de la sécurité du système d'information et la proposition de solution stratégiques d'amélioration - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Mars 2026	Avril 2026	Mai 2026	Décembre 2026
37	Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du nouveau Dispatch National (Déploiement du Desk ENR - Energies Renouvelables) incluant formation - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	SBQC	Mars 2026	Septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027
38	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Electrification Rurale incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juin 2026	Juillet 2026	Août 2026	Décembre 2026
39	Développement d'une stratégie pro-genre de recrutement des femmes à la SOMELEC et au MPME/DGENER, incluant l'attractivité, la formation, la retenue des compétences, et le développement de carrière - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juin 2026	Août 2026	Août 2026	Mars 2027
40	Aménagement salle serveurs siège (site de production) et (site de secours) - Projet WA-REMP	IDA	Travaux	AOIO	Avril 2026	Juin 2026	Juillet 2026	Décembre 2026

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
41	Conception, fourniture, montage et Mise en service de la ligne 225 kV double terne entre Aleg et El Ghaira et le poste électrique 225/90/33 kV d'El Ghaira. - Projet WA-REMP	IDA	Travaux	AOIO	Mars 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Décembre 2028
42	Souscription une Assurance médicale UGP-WA-REMP - Projet WA-REMP	IDA	Services Autres que services de Consultants	AONO	Février 2026	Avril 2026	Avril 2026	Mai 2027
43	Acquisition Matériel Roulant(8 vehicules 4X4 (Puk UP) - Projet WA-REMP	IDA	Fournitures	AONO	Février 2026	Avril 2026	Avril 2026	Septembre 2026
44	Audit financier,comptable et passation des marchés - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	SMC	Février 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2029
45	Elaboration d'un guide pour la maitrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Avril 2026	Mai 2026	Juin 2026	Novembre 2026
46	Acquisition de 4 véhicules 4X4 double cabine - Projet DREAM B	IDA	Fourniture	AONO	Mars 2026	Mai 2026	Juillet 2026	Octobre 2026
47	Plan Directeur de Distribution pour la ville de Nouadhibou - Projet DREAM-B	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SBQC	Mars 2026	Mai 2026	Juillet 2026	Décembre 2026
48	Acquisition de matériel roulant - RIMDIR	BAD	Fourniture	AONO	Février 2026	Avril 2026	Avril 2026	Jun-26
49	Développement, installation, exploitation et maintenance de mini centrales solaires – PPP, nombre de lots sera défini par l'AMO - RIMDIR	BAD	Travaux	PPP	Mars 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Novembre 2027
50	Assistance à Maitrise d'ouvrage (AMO)- Cabinet de conseil-Phase B (Suivi des travaux) - RIMDIR	BAD	Prestations intellectuelles	ED	NA	Mars 2026	Mars 2026	Décembre 2028
51	Recrutement d'un cabinet d'audit (audit financier et PM) - Audit comptable et PM - RIMDIR	BAD	Prestations intellectuelles	QC	Avril 2026	Août 2026	Août 2026	Décembre 2028
52	Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l'élaboration d'un plan d'action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S - RIMDIR	BAD	Prestations intellectuelles	QC	Mars 2026	Avril 2026	Avril 2026	Mai 2026
53	ONG pour la sensibilisation des questions de genre - RIMDIR	BAD	Prestations intellectuelles	QC	Avril 2026	Juin 2026	Juin 2026	Décembre 2028

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT

Khroumbaly LEHBIB