

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC
EXERCICE 2022**

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
1	Fourniture du matériel du réseau électrique destiné à l'électrification des localités à l'intérieur du pays	Etat	Fournitures	AOIO	mars-22	mai-22	juin-22	dec-22
2	Fourniture du matériel du réseau électrique destiné à l'alimentation en énergie électrique de site Maaden dans la zone de Chami	Etat	Fournitures	AOIO	mars-22	juin-22	juil-22	oct-22
		Maaden						
		SOMELEC						
3	Fourniture du matériel du réseau électrique destiné à l'alimentation en énergie électrique de la zone de production agricole dans la vallée lot 2 et 4	Etat	Fournitures	AOIO	mars-22	juin-22	juil-22	dec-22
4	Projet d'Amélioration des Compétences du Secteur de l'Énergie Électrique en Mauritanie (PACSEM)	AFD	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	AOIO	févr-22	juil-22	août-22	janv-26
5	Projet d'extension des réseaux MT dans la zone sud est de la Mauritanie (Réalisation de centrales hybrides et de lignes électriques 90 et 33 kV et des postes associés - Lot 2 : Boucle 33 kV Gorgol/Guidimagha)	Fonds Koweïtien de Développement (KFD)	EPC	AOIO	févr-22	mai-22	juin-22	juin-24

6	Étude de faisabilité, APS et APD et l'élaboration du dossier d'Appel d'offres (phase 1) et assistance dans le processus de passation de marché (phase 2) pour le projet de réhabilitation et extension des réseaux 33 kV de Nouakchott (y compris la mise à niveau du système de protection)	FADES	Prestation intellectuelle	AOIO	mars-22	août-22	sept-22	mars-23 (phase 1) 4 mois (phase 2)
7	Recrutement d'un Ingénieur Conseil assistant le Maître d'ouvrage pour l'étude, l'élaboration du dossier d'appel d'offres, la supervision et le suivi de réalisation des travaux	UE-AFD /BM	Prestation intellectuelle	AOIO	janv-22	avr-22	mai-22	nov-26
8	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique	UE-AFD / BM	Travaux	AOIO	déc-22	mai-23	juin-23	déc-24
9	Recrutement de l'entreprise chargée de la réhabilitation et d'extention de la centrale électrique et du réseau HTA et BT de Bassiknou et AEE du camp des réfugiés de Mberra	BM	Travaux	AOIO	août-22	déc-22	janv-23	déc-23
10	Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-conseil chargé du suivi de la composante distribution de la zone Sud (avenant travaux des 10 localités plus réception du marché initial)	FADES	Prestations intellectuelles	Entente directe		mars-22	mars-22	déc-23
11	Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-conseil pour le suivi des travaux du projet de construction de la centrale éolienne 100 MW de Boulenouar	FADES	Prestations intellectuelles	Entente directe		mars-22	avr-22	sept-25
12	Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-conseil pour suivi, contrôle et supervision des travaux du projet de la ligne 225 kV entre NKTT et Zouérate et postes associés	FADES	Prestations intellectuelles	Entente directe/ ou consultation restreinte	mars-22	avr-22	avr-22	avr-23
13	Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-conseil pour le suivi des travaux du projet de construction des lignes 225 et 90 kV entre NKTT et NDB	FADES	Prestations intellectuelles	Entente directe		avr-22	avr-22	oct-24
14	Raccordement en 90 kV du port de N'Diago à partir du poste 90kV de Beni nagi et poste associé	FADES	EPC	AOIO	mars-22	juil-22	août-22	août-23
15	Développement et renforcement des infrastructures électriques (50 Moughataa)	ETAT / SOMELEC	Travaux/Fournitures	AOIO	mars-22	avr-22	juin-22	janv-23