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1

Fourniture, installation et mise en service de deux 

transformateurs 90/33 kV - 15 MVA en 

remplacement de deux transformateurs existants 

90/33 kV 5 MVA au poste d’Aleg - DCERTN

MAADEN Travaux AOIO Mai 2026 22 juin 2026 20 juillet 2026 25 janvier 2027 en cours

2

Fourniture du matériel du réseau 33kV et postes 

associés pour l’alimentation du centre minerai de 

Chegar   - DCERTN

MAADEN Fourniture AOIO Mai 2026 22 juin 2026 20 juillet 2026 21 septembre 2026 en cours

3

Construction du tronçon Nouakchott-Aleg, poste 

d'Aleg 225/90/33 kV et extension du poste 90 kV 

d'Aleg plus une ligne de 18 km en 90 kV qui raccord 

les deux postes HTB d'Aleg - PIEMM

BEI/UE Travaux AOIO nov-26 mars-27 avr-27 mars-28

4
Construction du tronçon de la ligne 225 KV El Ghaira 

- Kiffa  - PIEMM
BAD Travaux AOIO nov-26 mai-27 juin-27 juin-28

5
Acquisition de camion grue pour lavage des 

isolateurs ligne HT - PIEMM
BID Fourniture AOIO déc-26 mars-27 mars-27 sept-27

en cours

6
Acquisition matériel roulant (quatre véhicules 4X4) - 

PIEMM
BID Fourniture AONO nov-26 janv-27 mars-27 mai-27

7
Audit combiné des états financiers et PM du Projet - 

PIEMM
BID Prestations intellectuelles SMC sept-26 oct-26 Novembre 2026 Juillet 2029 en cours

8
Contrôle des travaux de construction de la ligne 225 

kV entre Aweinatt - Néma - PIEMM
FSD Prestations intellectuelles

SBQC pour les 

firmes 

Saoudiennes 

Août 2026 22 décembre 2026 25 janvier 2027 24 juillet 2028 en cours

9
Élaboration de plan national d’actions d’efficacité 

énergétique de la Mauritanie - PIEMM
BAD Consultants SBQC déc-26 mai-27 juin-27 mars-28

10
Élaboration d'un code réseau électrique (grid-code) 

en Mauritanie - PIEMM
BAD Consultants SBQC Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Juillet 2027 en cours

11
Acquisition d’un camion grue pour maintenance de 

ligne HT à la SOMELEC - PIEMM
BAD Fournitures AOIO Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 22 juin 2027 en cours

12
Acquisition de 30 000 compteurs à prépaiement à la 

SOMELEC - PIEMM
BAD Fournitures AOIO nov-26 déc-26 déc-26 juin-27

13

Réalisation des Études de faisabilité et EIES d'une 

centrale solaire à Néma (en Mauritanie) à 

développer en IPP - PIEMM

FVC-BAD Consultants SBQC 18 mai 2026 21 juillet 2026 20 Octobre 2026 25 Octobre 2027 en cours

14
Construction de 2 chambres froides en Mauritanie - 

PIEMM
BAD Travaux AONO déc-26 mars-27 avr-27 sept-27

15
Acquisition de 58 moulins par la SOMELEC au profit 

de groupements de femmes et de jeunes  - PIEMM
BAD Fournitures AONO déc-26 mars-27 avr-27 juin-27

16
Formations diverses aux groupements de femmes et 

de jeunes  - PIEMM
BAD Consultants SMC déc-26 mars-27 mai-27 mai-27

17

Formation des agents de la Direction de l’Electricité 

et de la Maîtrise d’Energie (DEME) et de la SOMELEC 

sur l'efficacité énergétique - PIEMM

BAD Consultants SBQC déc-26 mars-27 mai-27 mai-27

18
Recrutement d'une mission de facilitation sociale 

par SOMELEC - PIEMM
BAD Consultants SBQC 29 septembre 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 26 août 2027

19 Audit de conformité climatique - PIEMM BAD Consultants SMC déc-26 mars-27 mai-27 avr-28
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20
Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste Junior - 

PIEMM
BAD Prestations intellectuelles SCI déc-26 mars-27 mars-27 nov-31

21
Recrutement d'un Ingénieur Production Junior - 

PIEMM
BAD Prestations intellectuelles SCI déc-26 mars-27 mars-27 nov-31

22
Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes 

Junior - PIEMM
BAD Prestations intellectuelles SCI déc-26 mars-27 mars-27 nov-31

23
Recrutement d'un Ingénieurs Réseau distribution 

Junior - PIEMM
BAD Prestations intellectuelles SCI déc-26 mars-27 mars-27 nov-31

24

Acquisition d’une application centrale de gestion et 

de suivi des projets pour la SOMELEC avec 

formation du personnel - Projet WA-REMP

IDA Fournitures AOIO Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Mars 2027

25

Acquisition et formation sur les logiciels de 

dimensionnement des infrastructures de production 

de transport et de distribution (achat de licences) - 

Projet WA-REMP

IDA Fournitures AOIO Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 27 avril 2027

26

Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties 

Prenantes (PMPP), du Plan d’Engagement 

Environnemental et Social (PEES), et du Plan de 

Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant 

le mécanisme de gestion des plaintes - Projet WA-

REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Mars 2027

27

Conseil initial en transaction (négociation) pour la 

production privée indépendante dans les énergies 

propres incluant revue des contrats d'achats 

d'électricité, négociations et sondage de marché 

incluant formation - Projet WA-REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Mars 2027

28

Élaboration d'une stratégie de mobilisation du 

capital privé avec développement d’un pipeline de 

projets bancables et durables incluant formation - 

Projet WA-REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Mars 2027

29

Élaboration d'une base de données géoréférencée 

pour la mise en œuvre de la stratégie nationale 

d’électrification avec formations sur les logiciels 

d’exploitation des serveurs et systèmes de gestion - 

Projet WA-REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 25 février 2027

30

Recrutement d'un cabinet spécialisé en 

cybersécutité du système d'information pour la 

réalisation d'un audite général de la sécurité du 

système d'information et la proposition de solution 

stratégiques d'amélioration - Projet WA-REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Août 2026 sept-26 Octobre 2026 27 avril 2027

31

Études APS, APD et DAO pour la conception et la 

mise en place du nouveau Dispatch National 

(Déploiement du Desk ENR - Énergies 

Renouvelables) incluant formation - Projet WA-

REMP

IDA Prestations Intellectuelles SBQC Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 25 mars 2027

32

Étude sur l'Analyse Économique et Financière de 

l'Electrification Rurale incluant les bénéfices 

régionaux et climatiques (émissions, santé) - Projet 

WA-REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Décembre 2026
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33

Développement d’une stratégie pro-genre de 

recrutement des femmes à la SOMELEC et au 

MPME/DGENER, incluant l’attractivité, la formation, 

la retenue des compétences, et le développement de 

carrière - Projet WA-REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Août 2026 29 septembre 2026 Novembre 2026 27 avril 2027

34
Aménagement salle serveurs siège (site de 

production) et (site de secours)  - Projet WA-REMP
IDA Travaux AOIO Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Mars 2027

35

Conception, fourniture, montage et Mise en service 

de la ligne 225 kV double terne entre Aleg et El 

Ghaira et le poste électrique 225/90/33 kV d’El 

Ghaira. - Projet WA-REMP

IDA Travaux AOIO Février 2026 Novembre 2026 Décembre 2026 Décembre 2028 en cours

36
Souscription une Assurance médicale UGP-WA-

REMP - Projet WA-REMP
IDA

Services Autres que services 

de Consultants
AONO Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 22 juin 2027

37
Acquisition Matériel Roulant(8 véhicules 4X4 (Puck 

UP) - Projet WA-REMP
IDA Fournitures AONO Août 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 23 novembre 2026

38
Audit financier,comptable et passation des marchés - 

Projet WA-REMP
IDA Prestations Intellectuelles SMC 29 septembre 2026 Octobre 2026 Novembre 2026 Juillet 2029

39

Élaboration d’un guide pour la maîtrise de l’Energie 

pour la Direction Générale de l’Électricité et des 

Énergies Renouvelables - Projet WA-REMP

IDA Prestations Intellectuelles QC Juillet 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Mars 2027

40
Acquisition de 4 véhicules 4X4 double cabine - 

Projet DREAM B
IDA Fourniture AONO Mars 2026 Mai 2026 Juillet 2026 Octobre 2026 en cours

41
Plan Directeur de Distribution pour la ville de 

Nouadhibou - Projet DREAM-B

Banque 

Mondiale (BM)
Prestations intellectuelles SBQC Juillet 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 27 avril 2027 en cours

42

Développement, installation, exploitation et 

maintenance de mini centrales solaires – PPP, 

nombre de  lots sera défini par l’AMO-Projet RIMDIR

BAD Travaux PPP Mars 2026 Juillet 2026 Juillet 2026 Novembre 2027 en cours

43

Recrutement de consultants en vue de la 

préparation des instruments spécifiques 

(EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et 

l’élaboration d’un plan d’action VBG/HS/EAS, 

évaluation et audit E&S-Projet RIMDIR

BAD Prestations intellectuelles QC Mars 2026 Avril 2026 Avril 2026 Mai 2026 en cours

44
ONG pour la sensibilisation des questions de genre-

Projet RIMDIR
BAD Prestations intellectuelles QC Juillet 2026 29 septembre 2026 Octobre 2026 Mars 2027

45
Acquisition de deux véhicules 4x4 (Projet RIMDIR-

BAD)-Projet RIMDIR
BAD Fourniture AONO Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Août 2026 en cours

46

Électrification de cinq (5) localités dans les zones de 

pauvreté rurale, notamment dans les wilayas du 

Hodh El Gharbi et du Hodh Chargui-DCERTN

État Travaux AOIO Mars 2026 Mai 2026 Juin 2026 Mars 2027 en cours

47

Fourniture du matériel électrique destiné à 

l’électrification de plusieurs localités à l’intérieur du 

pays-DCERTN

État Fourniture AOIO Mars 2026 Mai 2026 Mai 2026 Juillet 2026 en cours

48
Acquisition de deux groupes électrogènes pour les 

localités de Nebaghiya et Tendejghmadek-DCERTN
Etat Fourniture AOIO Mars 2026 Mai 2026 Mai 2026 Mai 2026 en cours

49

Construction & Maintenance de dix centrales 

solaires avec stockage pour l’hybridation des 

centrales thermiques à l'intérieur du pays

Trésor Français Travaux ED NA 13 avril 2026 30 avril 2026 27 avril 2028 en cours
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50

Recrutement d'un Ingénieur Conseil pour le suivi de 

Construction & Maintenance de dix centrales 

solaires avec stockage pour l’hybridation des 

centrales thermiques à l'intérieur du pays

Trésor Français Prestations intellectuelles Restreinte Juin 2026 Juillet 2026 Juillet 2026 27 avril 2028 en cours

51

Réhabilitation du réseau 33 kV et Renforcement du 

système d'evacuation 15 kV des postes sources en 

deux lots 

Etat travaux AOIO juil-26 oct-26 déc-26 déc-27 en cours

52
Extension et densification du réseau de distribution 

MT et BT de Nouakchott
Etat travaux AOIO juil-26 oct-26 déc-26 déc-27 en cours

53

Rehabilitation et renforcement du réseau de 

distribution 15 kV et l'installation de nouveau 

réseau d'élairage public en quatres lots

Etat Fourniture AOIO juil-26 oct-26 déc-26 janv-28 en cours

54
Travaux d'installation de nouveau réseau d'éclairage 

public Solaire 
Etat travaux AOIO Août 2026 oct-26 déc-26 janv-28

55

Evaluation du Système de contrôle interne, mise à 

jour des procédures de gestion et identification des 

leviers de réduction des couts de la SOMELEC

Banque 

Mondiale (BM)
Prestations intellectuelles SBQC Août 2026 Octobre 2026 Novembre 2026 Novembre 2027

56

Prestation de l’Ingénieur-Conseil pour les études et 

le suivi des travaux relatifs au raccordement du Port 

de N’Diago au Réseau Électrique National

FADES Prestations intellectuelles SBQC Août 2026  septembre 2026 Octobre 2026 Octobre 2027 en cours

57
 PACSEM - Production des supports et moyens de

communication du projet
AFD Fourniture AOIO Août 2026  septembre 2026 Octobre 2026 déc-26

58
 PACSEM – Travaux de construction de l’Ecole des

Metiers de la SOMELEC
AED travaux AOIO Août 2026  septembre 2026 Octobre 2026 juin-28

59
 Travaux de raccordement électrique du port de 

N’Diago au réseau National
FADES travaux ED Août 2026 Août 2026  septembre 2026 déc-27

60

Fourniture du matériel électrique destiné à 

l’électrification des trois localités objet de la 

convention TAAZOUR (El Mabrouk, Timizne à El 

Hodh El Gharbi, Mberra 2 à el Hodh Echagui

Etat Fourniture AOIO  septembre 2026 Novembre 2026 déc-26 avr-27

61  Acquisition de postes électriques containerisés Etat Fourniture ED  septembre 2026  septembre 2026  septembre 2026 Novembre 2026

62

 Travaux de mise en place du second terne entre 

Nouakchott et Boulenouar (lot 2:adaptation des 

postes électrique associés )

FADES travaux AOIO sept-26 déc-26 janv-27 mai-28

63

 Recrutement d’un ingénieur-conseil chargé du suivi 

et du contrôle des travaux de construction d’un 

poste 225/33/15 kV à Nouakchott ainsi que de la 

réhabilitation des deux postes Nord et Est 

Etat Prestations intellectuelles QC sept-26 oct-26 oct-26 déc-27 en cours

64
 travaux de conception et de construction d’un poste 

225/33/15 kV à Nouakchott et un poste HT mobile
Etat travaux AOR sept-26 oct-26 nov-26 mai-28

65 acquisition d'un poste mobile HT Etat Fourniture ED oct-26 oct-26 nov-26 mars-27

66
acquisition de postes contenairisès MT 33/15 KV 

pour le poste Nord
Etat Fourniture ED oct-26 oct-26 nov-26 mars-27

67 réhabilitation des deux postes Nord et Est Etat travaux ED oct-26 oct-26 nov-26 juin-27 en cours

68

Acquisition de solution de secours (Backup) par un

système de stockage d'énergie (BESS) pour son

installation au Palais de la présidence de la 

République

Etat Fourniture ED oct-26 oct-26 oct-26 déc-26

69
Recrutement d’un cabinet pour l’audit financier 

(exercice 2025, 2026, 2027 )
BAD Prestations intellectuelles QC oct-26 déc-26 févr-27 janv-28
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70

Recrutement d’un consultant Individuel d’audit de la 

passation des marchés (exercice 2025 , 2026 et 

2027)

BAD Prestations intellectuelles SCI oct-26 nov-26 janv-27 janv-28

71 Recrutement d’un Expert en sauvegarde sociale BAD Prestations intellectuelles SCI nov-26 déc-26 janv-27 janv-28 Nouveau

72
Acquisition de 4 véhicules (3 pick-up 4x4 double 

cabine + 1 berline)
BAD Fourniture AOO déc-26 févr-27 févr-27 mai-27 Nouveau

73 Assurance médicale du personnel du PIEMM BAD Prestaions de services AOO nov-26 janv-27 janv-27 janv-28 Nouveau

74
Recrutement d’un Ingénieur électricien ligne HT 

junior
BAD Prestations intellectuelles SCI nov-26 déc-26 janv-27 janv-28 Nouveau

75
Construction de la ligne HT 225 kV entre 

Nouakchott–Aleg – Lot 1
BEI Travaux

Appel d’Offres 

International 

Ouvert (AOIO) 

avec 

préqualification

s

déc-26 mars-27 avr-27 avr-29 Nouveau

76
Actualisation des études environnementales et 

sociales du Lot 1
BEI Prestations intellectuelles SQC oct-26 déc-26 déc-26 juin-27 Nouveau

Khroumbaly LEHBIB

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D’INVESTISSEMENT
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