



Groupe SOMELEC
CELLULE CHARGÉE DES MARCHES
C.C.M
COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT
C.M.I

Précoces-verbal N° 39/CMI/2024 du 02/10/2024
.....

L'an deux mille vingt-quatre et le Mercredi Deux Septembre à **12 heures 00 mn TU**, la Commission des Marchés d'Investissement du Groupe SOMELEC s'est réunie sous la présidence de son Président, **Dr. Sidi Salem MOHAMED EL ABD, Directeur Général de la Société Mère**, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

I	Ouverture des offres relatives aux travaux de construction de 30 postes de distribution à Nouakchott. DAO N°09/CMI/2024
----------	--

----- o -----
Décisions

I	Ouverture des offres relatives aux travaux de construction de 30 postes de distribution à Nouakchott. DAO N°09/CMI/2024
----------	--

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires, Neuf (09) offres. Le dépouillement de ces offres a donné le résultat suivant :

N°	Soumissionnaire	Lettre de Soumission	Nombre de copies	Montant de l'offre
01	Rakha	OUI	Org+1	Lot 1: 983 628 MRU Délai : 30 Jours Lot 2: 983 628 MRU Délai : 30 Jours Lot 3 : 983 628 MRU Délai : 30 Jours Lot 4: 983 628 MRU Délai : 30 Jours Lot 5: 983 628 MRU Délai : 30 Jours
02	TENDEL	OUI	Org+3	Lot 1: 1 950 116 MRU Délai : 30 Jours Lot 2: 1 950 116 MRU Délai : 30 Jours

				<p>Lot 3 : 1 950 116 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 4: 1 950 116 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 5: 1 950 116 MRU Délai : 30 Jours</p>
03	EAMM	OUI	Org+3	<p>Lot 1 :2 314 318 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 2: 2 314 318 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 3 : 2 314 318 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 4: 2 314 318 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 5: 2 314 318 MRU</p>
04	Ets Nationale pour l'urbanisme	OUI	Org+3	<p>Lot 1: 1 930 019 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 2: 1 930 019 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 3 : 1 930 019 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 4: 1 930 019 MRU</p> <p>Lot 5: 1 930 019 MRU Délai : 30 Jours</p>
05	Ets Elveth	OU	Org+3	<p>Lot 1: 1 088 968 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 2: 1 088 968 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 3 : 1 088 968 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 4: 1 088 968 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 5: 1 088 968 MRU Délai : 30 Jours</p>
06	Ets EL BARAKA	OU	Org+3	<p>Lot 1: 1 197 881 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 2: 1 197 881 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 3 : 1 197 881 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 4: 1 197 881 MRU Délai : 30 Jours</p> <p>Lot 5: 1 197 881 MRU Délai : 30 Jours</p>
07	EL Nour Bâtiment	OU	Org+3	<p>Offre de 8 556 716 MRU Pas d'outre information</p>
08	Think POWER	Non	Org+2	Le modèle de la soumission n'est pas rempli

09	BATIRIM	OU	Org+3	Lot 1: 2 169 516 MRU Délai : 30 Jours Lot 2: 2 169 516 MRU Délai : 30 Jours Lot 3 : 2 169 516 MRU Délai : 30 Jours Lot 4: 2 169 516 MRU Délai : 30 Jours Lot 5: 2 169 516 MRU Délai : 30 Jours
----	---------	----	-------	---