

**Plan Annuel des Achats de la SOMELEC 2024 en date du 23-01-2024**

| <b>Objet de la dépense</b>   | <b>Imputation budgétaire</b> | <b>Type de contrat</b> | <b>Mode de sélection</b> | <b>Date Prévisionnelle de lancement</b> | <b>Date Prévisionnelle d'attribution</b> |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|
| Réhabilitation de la mini centrale solaire du siège du MPME  | État                         | Travaux                | CS                       | Avril-23                                | Mai-23                                   |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de El Berbare - Hodh el Gharbi  | État                         | Travaux                | CS                       | Mars-24                                 | Avril-24                                 |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Gligh Ehel Abdel Wahab - Hodh el Gharbi  | État                         | Travaux                | CS                       | Mars-24                                 | Avril-24                                 |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification des localités de Gueiva et Bameria - Assaba  | État                         | Travaux                | CS                       | Fév-2024                                | Mars-2024                                |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Electriques HTA (33kV)/ BTA des localités relevant de la commune de Tawaz- Atar | État                         | Travaux                | CS                       | Mars-24                                 | Avril-24                                 |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna   | État                         | Travaux                | CS                       | Mars-24                                 | Avril-24                                 |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna  | État                         | Travaux                | CS                       | Mars-24                                 | Avril-24                                 |

|  |      |            |     |              |            |
|--|------|------------|-----|--------------|------------|
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Sourour - Trarza     | État | Travaux    | CS  | Mars-24      | Avril-24   |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité Maataa Moulana - Trarza | État | Travaux    | CS  | Mars-24      | Avril-24   |
| Acquisition d'un groupe 180KVA pour le renforcement infrastructures électriques de Oualata   | État | Fourniture |     | Février 2024 | Mars 2024  |
| Acquisition de 4 transformateurs du type H61-160KVA ,dont 1 de 33/0.4 kV,dans le cadre de travaux d'Aioun(Tiris,Hay Nmadi,Aéroport,Akassar,El Emel et Etile)   | État | Fourniture |     | Février 2024 | Mars 2024  |
| Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de El Khawara               | État | Travaux    | CS  | Mars-24      | Avril-24   |
| Recrutement de l'expert en suivi-évaluation de l'UMOP du projet BEST   | BM   | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Comptable   | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale   | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale  | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Expert Développement social et Genre  | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Spécialiste Suivi-évaluation  | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Spécialiste Suivi-évaluation  | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes  | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Chargé de la logistique   | BAD  | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |

|  |                 |            |     |              |            |
|--|-----------------|------------|-----|--------------|------------|
|  |                 |            |     |              |            |
| Recrutement d'un Assistant Passation de marché   | BAD             | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un Assistant comptable   | BAD             | Consultant | SCI | Février 2024 | Avril 2024 |
| Réalisation d'une notice d'impact Environnemental et Social (NIES) pour le sous projet Bassiknou-Mberra  | Banque Mondiale | Consultant | QC  | Février 2024 | Avril 2024 |
| Recrutement d'un prestataire pour mise en place de 4 sous-projets (Suivi par les Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et Sociale)                               | Banque Mondiale | Consultant | CI  | Juin 2024    | Août 2024  |
| Recrutement d'une ONG (suivant une sélection compétitive) pour la prise charge de toutes victimes de VBG   | Banque Mondiale | Consultant | QC  | Mai 2024     | Août 2024  |
| Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration et mise en œuvre d'un manuel de suivi environnemental et social (MSES) et d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) | Banque Mondiale | Consultant | CI  | Avril 2024   | Juin 2024  |