

**Plan Annuel des Achats de la SOMELEC 2024 en date du 25-03-2024**

1/2

<b>Objet de la dépense</b>	<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Type de contrat</b>	<b>Mode de sélection</b>	<b>Date Prévisionnelle de lancement</b>	<b>Date Prévisionnelle d'attribution</b>
Réhabilitation de la mini centrale solaire du siège du MPME	État	Travaux	CS	Avril-23	Mai-23
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de El Berbare - Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Gligh Ehel Abdel Wahab - Hodh el Gharbi	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification des localités de Gueiva et Bameria - Assaba	État	Travaux	CS	Fév-2024	Mars-2024
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de Extension et densification des réseaux Electriques HTA (33kV)/ BTA des localités relevant de la commune de Tawaz- Atar	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de Maaivissa - Brakna	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de sud carrefour Aleg - Brakna	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de rélectrification de la localité de Sourour - Trarza	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité Maataa Moulana - Trarza	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Acquisition d'un groupe 180KVA pour le renforcement infrastructures électriques de Oualata	État	Fourniture		Février 2024	Mars 2024

**Plan Annuel des Achats de la SOMELEC 2024 en date du 25-03-2024**

2/2

<b>Objet de la dépense</b>	<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Type de contrat</b>	<b>Mode de sélection</b>	<b>Date Prévisionnelle de lancement</b>	<b>Date Prévisionnelle d'attribution</b>
Acquisition de 4 transformateurs du type H61-160KVA ,dont 1 de 33/0.4 kV,dans le cadre de travaux d' Aioun(Tiris,Hay Nmadi,Aéroport,Akassar,El Emel et Etile)	État	Fourniture		Février 2024	Mars 2024
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre du projet de AEE de la localité de El Khawara	État	Travaux	CS	Mars-24	Avril-24
Recrutement de l'expert en suivi-évaluation de l'UMOP du projet BEST	BM	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Comptable	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Expert Développement social et Genre	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Spécialiste Suivi-évaluation	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Spécialiste Suivi-évaluation	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Chargé de la logistique	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Assistant Passation de marché	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un Assistant comptable	BAD	Consultant	SCI	Février 2024	Avril 2024
Réalisation d'une notice d'impact Environnemental et Social (NIES) pour le sous projet Bassiknou-Mberra	Banque Mondiale	Consultant	QC	Février 2024	Avril 2024
Recrutement d'un prestataire pour mise en place de 4 sous-projets (Suivi par les Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et Sociale)	Banque Mondiale	Consultant	CI	Juin 2024	Août 2024
Recrutement d'une ONG (suivant une sélection compétitive) pour la prise charge de toutes victimes de VBG	Banque Mondiale	Consultant	QC	Mai 2024	Août 2024
Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration et mise en œuvre d'un manuel de suivi environnemental et social (MSES) et d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)	Banque Mondiale	Consultant	CI	Avril 2024	Juin 2024
PACSEM - Formation d'urgence des cadres de la DCRH	AFD	Prestations Intellectuelles	DC	45397	45427